

A-IDENTIFICATION

A1-GÉNÉRAL

A1.1 Identification du projet

N° EFA DU PROJET

EFA217/06

NOM DE L'ENTITÉ CHEF DE FILE (DANS LA LANGUE D'ORIGINE)

ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES

TITRE DU PROJET

Régions Inclusives pour une Nouvelle Gestion Solidaire des Ressources

ACRONYME DU PROJET

RING

OBJECTIF SPECIFIQUE

(vi) En favorisant la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des ressources

PRIORITÉ

P2 - Protection et consolidation des valeurs écologiques du territoire transfrontalier

OBJECTIF POLITIQUE

OP2 - Une Europe plus verte

DOMAINE D'INTERVENTION DU PROJET

067: Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU PROJET

Activités liées à l'environnement

DATE DE DÉMARRAGE

01/01/2026

DATE DE FIN

01/01/2029

DURÉE TOTALE DU PROJECT

3 Années 0 Mois 0 Jours

A2-RÉSUMÉ

A2.1 Résumé du projet

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet RING (Régions Inclusives pour une Nouvelle Gestion Solidaire des Ressources) vise à développer l'économie circulaire et solidaire sur la zone transfrontalière des Pyrénées Atlantiques et d'Euskadi. Il répond aux crises environnementales et sociales que nous traversons afin de renforcer les initiatives existantes du territoire et contribuer ainsi à la cohésion régionale, à la réduction des déchets, à la gestion responsable des ressources et au développement d'activités à impact positif. AIMA et Emaús sont les deux structures de l'Économie Sociale et Solidaire du réemploi solidaire (qui consiste à allonger la durée de vie des objets dans une logique non lucrative et au service des citoyens) à l'origine du projet. Chacun d'elle gère plusieurs ressourceries et se sont rapprochées afin de partager leurs expériences et spécificités : le réemploi de mobilier professionnel (AIMA) et le maillage territorial (Emaús). Appuyées par MIK (centre de recherche de l'Université Mondragon), Valdelia (éco-organisme de la filière du mobilier professionnel), le RNRR (Réseau National des Ressourceries et Recycleries) et HABIC (cluster transfrontalier de l'habitat, du bois, de l'aménagement et du design), elles apportent leurs expertises complémentaires pour mener à bien le projet à travers trois axes :-Etudes et analyses pour lever les freins réglementaires et organisationnels-Développement de programmes de formation pour les acteurs de l'économie circulaire -Déploiement d'une nouvelle activité de réemploi de mobilier professionnel et la création de boutiques solidaires en zone rurale.Ce projet de coopération transfrontalière souhaite développer des compétences partagées en utilisant les expériences des différents acteurs du terrain et promouvoir ainsi des bonnes pratiques répliquables, bénéficiant aux institutions publiques, entreprises, associations et citoyens. Les résultats seront durables et transférables, avec des formations et des points de vente solidaires pérennes.

PROJECT SUMMARY

The RING (Inclusive Regions for a New, Solidarity-Based Resource Management) project aims to develop a circular and solidarity-based economy in the cross-border region of the Atlantic Pyrenees and Euskadi. It responds to the current

environmental and social crises by strengthening existing initiatives in the region and thus contributing to waste reduction, responsible resource management, and development of sustainable and socially impactful activities. AIMA and Emaús are the two Social and Solidarity Economy organizations for sustainable reuse (which involves extending the lifespan of objects in a non-profit manner and for the benefit of citizens) behind the project. Each manages several second-hand centers and has joined forces to share their experiences and specificities : the reuse of professional furniture (AIMA) and the territorial network (Emaús). Supported by MIK (Mondragon University's research center), Valdelia (French producer responsibility organisation for the professional furniture sector), the RNRR (French National Network of Second Hand Shops), and HABIC (cross-border bask cluster for housing, wood, development, and design), they are contributing their complementary expertise to carry out the project through three areas:- Studies and analyses to overtake regulatory and organizational barriers- Development of training programs for stakeholders in the circular economy- Deployment of a new professional furniture reuse activity and the creation of solidarity stores in rural areasThis cross-border cooperation project aims to develop shared skills by leveraging the experiences of various stakeholders in the field and thus promote replicable best practices, benefiting public institutions, businesses, associations, and citizens. The results will be sustainable and transferable, with training and sustainable solidarity points of sale.

LE PROJET, EST-IL DE CONTINUITÉ (POURSUITE D'UN PROJET MENÉ PRÉCÉDEMMENT?)

No

A3-ENTITÉS PARTENAIRES

A3.1 Résumé des entités partenaires du projet

N° CIF/SIREN	Nom de l'organisme partenaire	Type de Partenaire	CCAA / Région NUTS 3	Coût total subventionnable du/de la partenaire	% budget sur le coût total du projet	Aide FEDER	% FEDER
508544715	AIMA	Jdf	Pyrénées-Atlantiques / Nouvelle-Aquitaine FRI15	764.250,10€	43,26%	496.762,57€	65,00%
G20486825	EMAUS	Associé	Gipuzkoa / Noreste ES212	124.330,56€	7,04%	80.813,32€	65,00%
537406373	Valdelia	Associé	Haute-Garonne / Occitanie FRJ23	251.249,29€	14,22%	163.312,04€	65,00%
G75061242	CLUSTER HABIC	Associé	Gipuzkoa / Noreste ES212	78.066,18€	4,42%	50.741,50€	65,00%
F20733754	MIK	Associé	Gipuzkoa / Noreste ES212	98.963,84€	5,60%	64.338,55€	65,01%
B20615852	EMAUS GIPUZKOA	Associé	Gipuzkoa / Noreste ES212	133.405,40€	7,55%	86.713,00€	65,00%
433382173	RNRR	Associé	Paris / Ile-de-France FR101	316.201,00€	17,90%	205.530,65€	65,00%

A3.2 Résumé des entités associées au projet

N° CIF/SIREN	Nom de l'organisme partenaire	N° CIF/SIREN (entité associée)	Nom entité associée
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	200053759	Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	226400018	Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	256404641	SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	828023341	Chambre régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	216403717	Commune de Mauléon-Licharre
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	216404103	COMMUNE DE MOURENX

N° CIF/SIREN	Nom de l'organisme partenaire	N° CIF/SIREN (entité associée)	Nom entité associée
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	851102947	RENAITRE
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	200067106	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE
508544715-00024	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES (.)	216402560	Commune de Hasparren
G20486825-0	EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL (--)	G02219293	AERESS
G20486825-0	EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL (--)	P2000000F	DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
537406373-00036	Valdelia (00036)	200053791	Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée
537406373-00036	Valdelia (00036)	780507190	INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE
G75061242-0	CLUSTER HABIC, Asociación Cluster del Sector del Hábitat, Madera, Oficina y Contract (0)	P0106800F	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

A4-BUDGET

A4.1 Résumé du budget du projet par pays

Tableau généré de manière automatique à partir du plan de financement.

PAYS	BUDGET TOTAL	Montant FEDER	Taux FEDER %	Cofinancement Public	Taux de Cofinancement Public	Autofinancement	Taux d'autofinancement (%)
France (FR)	1.331.700,39€	865.605,25€	65,00%	0,00€	0,00%	466.095,13€	35,00%
España (ES)	434.765,98€	282.606,37€	65,00%	0,00€	0,00%	152.159,64€	35,00%
TOTAL	1.766.466,37€	1.148.211,62€	65,00%	0,00€	0,00%	618.254,77€	35,00%

LE PROJET DÉPASSE-T-IL L'UNE DES RECOMMANDATIONS BUDGETAIRES PRÉVUES DANS L'APPEL À PROJET?

Oui

EN CAS DE NON-RESPECT DE L'UNE DES RECOMMANDATIONS BUDGÉTAIRES PRÉCISÉES DANS L'APPEL, INDIQUER LAQUELLE OU LESQUELLES ET JUSTIFIER

Nous présentons un budget qui va au-delà de la recommandation de 50% de frais de personnel. Grâce aux compétences des partenaires nous faisons le choix d'internaliser la coordination, gestion administrative et financière et la communication. Nos actions 3 et 4 correspondent à des frais de personnel : études, analyses et développement de formations indispensables au projet. Pour l'action 5, un mix est construit entre équipements, infrastructures et frais de ressources humaines. Nous avons pour objectif de créer des emplois locaux pour déployer ces activités de réemploi solidaire sur la zone transfrontalière. La majorité de nos coûts correspondent donc aux frais de personnels.

A5-RÉSULTATS

A5.1 Résultats

Voici un tableau résumé généré automatiquement à partir des données saisies dans le paragraphe C7.

INDICATEUR DE RÉALISATION			INDICATEUR DE RÉSULTAT		
Indicateur de réalisation sélectionné par le projet	Quantification de la portée attendue de l'indicateur de réalisation sélectionné par le projet	Valeur cible attendue pour tous les projets approuvés au cours de la période de programmation 2021-2027 pour cet indicateur de réalisation	Indicateur de résultat (sélectionné automatiquement à partir de l'indicateur de réalisation sélectionné par le projet)	Quantification de la portée attendue de l'indicateur de résultat sélectionné par le projet	Valeur cible attendue pour tous les projets approuvés au cours de la période de programmation 2021-2027 pour cet indicateur de résultat
RCO 116 - Solutions élaborées conjointement	2	14	RCR 79 - Stratégies et plans d'action communs adoptés par des organisations	2	19

B-ENTITÉS PARTENAIRES

B0-entités

B0.1 Liste des entités

NIF / SIREN	Nom	Fonction de l'entité dans le projet
508544715	ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES - (.)	Entité chef de file
G20486825	EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL - (--)	Entité partenaire
537406373	Valdelia - (00036)	Entité partenaire
G75061242	CLUSTER HABIC, Asociación Cluster del Sector del Hábitat, Madera, Oficina y Contract - (0)	Entité partenaire
F20733754	MIK S.Coop - (-)	Entité partenaire
B20615852	EMAUS GIPUZKOA SLU - (0)	Entité partenaire
433382173	Réseau National des Ressourceries et Recycleries - (00071)	Entité partenaire

B1-ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES

B1.1 Données de l'entité partenaire

NIF/SIREN

508544715

CODE DIR3/NIC

00024

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

.

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

AIMA

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

France

EST-IL SOUMIS AU CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

No

RÉGION (NUTS 2)

Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine

NUTS 3

Pyrénées-Atlantiques

RUE

Chemin des Aügas

NUMÉRO DE RUE

1009

CODE POSTAL

64390

VILLE

Osserain-Rivareyte

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ

<https://www.assoaima.org/>

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE

Autres

NATURE JURIDIQUE

Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

No

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)

Activités des autres organisations associatives

B1.2 Représentant légal**NOM**

Sigrid

NOMS DE FAMILLE

Dumaz

FONCTION

Présidente

E-MAIL

aimahumanitaire@gmail.com

TÉLÉPHONE

682368564

B1.3 Rôle de l'entité**RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET**

Entité chef de file

B1.4 Lieu d'exécution du projet**L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?**

Non

B1.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet**MARINE DI PAOLO****FONCTION**

Chargée de mission AIMA PRO

E-MAIL

aimapro.france@gmail.com

TÉLÉPHONE

0033 6 35 25 34 21

SIGRID DUMAZ**FONCTION**

Présidente

E-MAIL

aimahumanitaire@gmail.com

TÉLÉPHONE

0033 6 82 36 85 65

ALICE PRADA**FONCTION**

Responsable du Hangar d'AIMA Médical & Humanitaire et des actions de solidarité internationale

E-MAIL

aliceprada.aima@gmail.com

TÉLÉPHONE

0033 6 09 93 97 25

B1.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire**QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?**

Spécialiste du réemploi solidaire depuis 23 ans, AIMA a créé un modèle innovant et unique en France de réemploi de mobilier professionnel. Sa connaissance de l'écosystème du mobilier professionnel, des achats responsables et du territoire, en fait une ressource clé pour le projet RING.

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

AIMA est chef de file du projet : elle assure la coordination à travers la communication, la gestion opérationnelle, administrative et financière. Elle contribue avec son retour d'expérience aux études et formation sur le mobilier professionnel, et déploie le projet pilote des boutiques solidaires.

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX**B1.7 Données financières de l'entité**

VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.

No

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

[Déclaration de non récupération de la TVA - AIMA.pdf](#)

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDiquÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À

LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDiquÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[Bilans et Compte de résultat.zip](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[Analyse capacite privés à but non lucratif - AIMA.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	496.762,57€	65,00%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	267.487,53€	35,00%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	764.250,10€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	503.866,67€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	75.580,00€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	30.232,00€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	12.000,00€	Coût réel
Matériel	52.571,43€	Coût réel
Travaux et infrastructures	90.000,00€	Coût réel

B1.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
216403717	Commune de Mauléon-Licharre (-)	Barbara / Tucoo / gestion@mauleon-soule.fr / 0559281867	La Mairie de Mauléon (PVD) nous accompagne dans le montage de la boutique solidaire qui sera implantée dans la commune : recherche de locaux, diffusion de l'information auprès des techniciens et des élus, communication auprès des citoyens, relation avec les acteurs du territoire.
828023341	Chambre régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (-)	Alexandre / Giraud / a.giraud@cress-na.org / 0752047053	La CRESS est impliquée dans le projet en tant qu'expert de l'ESS sur la région Nouvelle-Aquitaine et représentée par la personne en charge du développement des filières et notamment celles à responsabilité élargie du producteur (REP).
200053759	Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (-)	Heykel / BOUAZZA / heykel.bouazza@nouvelle-aquitaine.fr / 0778698980	Le CR NA est intégré dans le projet via la direction de l'ESS et de l'innovation sociale pour apporter son expertise de l'ESS, nous appuyer sur la diffusion des résultats (notamment études et formation) et sur le caractère répliquable de nos projets pilote. C'est aussi un soutien institutionnel fort.
200067106	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE (Direction Partenariats et financements)	Claire / Meurice / c.meurice@communaute-paysbasque.fr / 0601882988	La CAPB apportera son soutien aux partenaires du projet RING. En particulier elle facilitera la mise en relation du consortium avec ses services et les entités publiques (communes) de son territoire afin de conforter le développement des actions prévues au projet. Elle participera au comité de suivi

NIF	Nom	Personne de contact	Description
216402560	Commune de Hasparren (0)	Marie / Marie / marie.lhoumeau@ville-hasparren.fr / 0559296022	La commune de Hasparren (PVD) soutient le projet de boutique solidaire portée par AIMA dans le cadre de l'action 5 du projet RING. Elle s'engage à faciliter la prise de contact avec de potentiels propriétaires fonciers.
216404103	COMMUNE DE MOURENX (0)	Maxime / Brochard / maxime.brochard@mourenx.fr / 0683842776	La Mairie de Mourenx (PVD) nous accompagne dans le montage de la boutique solidaire qui sera implantée dans la commune : recherche de locaux, diffusion de l'information auprès des techniciens et des élus, communication auprès des citoyens, relation avec les acteurs du territoire.
226400018	Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques (DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES)	Elisabeth / Scarpa / elisabeth.scarpa@le64.fr / 0559114419	Le CD64 est intégré dans le projet via le service en charge de l'ESS pour apporter son expertise dans ce domaine, nous appuyer sur la diffusion des résultats et sur l'idée d'essaimage des boutiques solidaires en zone rurale. C'est aussi un soutien institutionnel fort.
256404641	SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI (Service Prévention Déchets et Economie Circulaire)	Amaia / Lissalde / amaia.lissalde@biltagarbi.fr / 0559442648	Bil Ta Garbi est impliqué dans le projet en tant qu'expert de la gestion des déchets et de l'économie circulaire sur le Pays Basque français, et sera particulièrement intégré au déploiement du projet pilote en France et à l'étude sur la gestion transfrontalière des déchets abordés dans l'action 3.

NIF	Nom	Personne de contact	Description
851102947	RENAITRE (0)	Kaid / Fabrice / f.kaid@reseau-renaitre.com / 0648182300	ReNAITRe est le réseau des Ressourceries et Recycleries de la région NA et travaille sur les filières, la formation, le plaidoyer, le partage des bonnes pratiques... Il apportera notamment son expertise sur le réemploi solidaire, sur la collaboration entre acteurs, sur la législation.

B1.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

Les différentes activités économiques déployées par notre entité dans le cadre du projet ne répondent pas un marché déjà existant. En effet, le réemploi solidaire correspond (entre autre) à la vente à prix solidaire de produits qui ont été donnés par des particuliers et des professionnels, et n'est pas considéré comme un marché puisque portées par des structures à but non lucratif. De plus, nous déployons ces activités car justement aucune autre structure n'en propose sur les zones identifiées, ou bien seulement d'autres petites associations avec qui nous travaillons au sein du Réseau ReNAITRe. Notre objectif est de mailler le territoire en démocratisant l'accès au réemploi solidaire.

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

Les activités économiques déployées par notre entité dans le cadre du projet n'auraient pas pu être déployées par un opérateur à but lucratif puisque le réemploi solidaire n'est porté que par des structures à but non lucratif, par définition. Les structures à but lucratif ne peuvent pas récupérer de dons de particuliers et de professionnels aussi facilement, et doivent déclarer des charges et frais supplémentaires qui font que le prix de vente proposé ne peut pas être solidaire.

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Non

JUSTIFICATION

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Il n'y a pas d'entités extérieures au partenariat qui bénéficieront d'un avantage dans le cadre du projet

B1.10 Déclaration de partenaire responsable

[RING_AIMA_déclaration_responsable_signée.pdf](#)

B2-EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL**B2.1 Données de l'entité partenaire****NIF/SIREN**

G20486825

CODE DIR3/NIC

0

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

--

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

EMAUS

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

España

RÉGION (NUTS 2)

Noreste - País Vasco

NUTS 3

Gipuzkoa

RUE

CAMINO DE UBA

NUMÉRO DE RUE

37

CODE POSTAL

20014

VILLE
SAN SEBASTIAN

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ
<https://www.emaus.com/>

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE
Groupes d'intérêt, y compris les ONG

NATURE JURIDIQUE
Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)
Cultures non permanentes

B2.2 Représentant légal

NOM
Aitziber

NOMS DE FAMILLE
Zubillaga

FONCTION
-Directora General

E-MAIL
aitziber.zubillaga@emaus.com

TÉLÉPHONE
943367534

B2.3 Rôle de l'entité

RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET
Entité partenaire

B2.4 Lieu d'exécution du projet

L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?
Non

B2.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet

ANE SALABERRIA
FONCTION
Responsable de Medio Ambiente

E-MAIL
ane.salaberria@emaus.com

TÉLÉPHONE

B2.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire

QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?

Depuis 1980 nous offrons des opportunités d'emploi dans le secteur de l'économie circulaire aux personnes en situation d'exclusion sociale. Nous sommes une Fondation avec une équipe de plus de 300 personnes regroupant deux entreprises d'insertion qui génèrent 46 postes d'insertion.

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

Nous sommes une référence dans le domaine des services sociaux pour l'inclusion sociale, offrant des services d'évaluation et de soutien aux personnes en situation d'exclusion sociale ou à risque d'exclusion sociale. Nous proposons des formations pour le développement des compétences générales

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX

B2.7 Données financières de l'entité

VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.

No

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

[CERTIFICADO EXENCIÓN DE IVA DFG ACTUALIZADO.pdf](#)

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDICUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDICUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[POCTEFA.zip](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[EFS_Analisis-capacidad-privados-sin-animo-de-lucro.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	80.813,32€	65,00%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	43.517,25€	35,00%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	124.330,56€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	75.203,77€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	11.280,57€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	4.512,23€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	10.634,00€	Coût réel
Matériel	2.700,00€	Coût réel
Travaux et infrastructures	20.000,00€	Coût réel

B2.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
G02219293	AERESS (0)	Cristina / Salvador / coordinacion@aeress.org / 911862543	L'AERESS donnera son avis sur des sujets spécifiques tout au long de la vie du projet, sera tenue informée de l'avancement du projet et contribuera à la diffusion des résultats ; L'AERESS participera aux comités de suivi biannuels prévus dans le cadre de gouvernance du projet.
P2000000F	DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (DIRECCIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA)	Mónica / Pedreira Lanchas / mpedreira@gipuzkoa.eus / 943112910	Le Département de Développement Durable de la Diputación Foral de Gipuzkoa donnera son avis sur des sujets spécifiques tout au long de la vie du projet, contribuera à la diffusion des résultats et participera aux comités de suivi semestriels prévus dans le cadre de gouvernance du projet.

B2.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

La formation que nous allons créer n'existe pas actuellement sur le marché. Dans le cadre du projet RING, la formation sera uniquement à destination des salariés d'Emaús.

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

La formation qui sera créée est réalisée par et pour des acteurs de l'ESS du réemploi solidaire qui ne sont pas à but lucratif et ne peut donc pas être réalisée par des acteurs à but lucratif.

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Non

JUSTIFICATION

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Il n'y a pas d'entités extérieures au partenariat qui bénéficieront d'un avantage dans le cadre du projet

B2.10 Déclaration de partenaire responsable

[RING_EFA21706_EMAUS_responsible_declaration_FIRMADO EGF.pdf](#)

B3-Valdelia

B3.1 Données de l'entité partenaire

NIF/SIREN

537406373

CODE DIR3/NIC

00036

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

Valdelia

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

00036

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

Valdelia

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

France

EST-IL SOUMIS AU CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

No

RÉGION (NUTS 2)

Occitanie - Midi-Pyrénées

NUTS 3

Haute-Garonne

RUE

rue du Lac

NUMÉRO DE RUE

93

CODE POSTAL

31670

VILLE

Labège

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ

www.valdelia.org

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE

PME

NATURE JURIDIQUE

Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

Si

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

B3.2 Représentant légal

NOM

Arnaud

NOMS DE FAMILLE

Humbert-Droz

FONCTION

Président Exécutif

E-MAIL

arnaud.humbert-droz@valdelia.org

TÉLÉPHONE

0648659516

B3.3 Rôle de l'entité

RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET

Entité partenaire

B3.4 Lieu d'exécution du projet

L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?

Non

B3.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet

SAMY CHABOT

FONCTION

Coordinateur National Réemploi

E-MAIL

samy.chabot@valdelia.org

TÉLÉPHONE

0033 6 07 55 90 72

B3.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire

QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?

Valdelia est l'éco-organisme français en charge de la fin de vie des éléments d'ameublements professionnels depuis 2013 au titre de la filière REP DEA. Compétences internes en terme d'étude, gestion de projet, déchets, réemploi, flux et gisements, éco-conception et formation des acteurs du secteur.

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/L'ES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

Valdelia est partenaire actif dans la réalisation des études réglementaires, normatives, du diagnostic territorial (action 3), accompagnement des activités de réemploi (action 5) et formations (action 4) opérationnelles et théoriques sur la fin de vie des mobiliers professionnels et éco-conception.

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX

Valdelia est impliqué en tant que partenaire associé et co-financeur privé dans le projet Interreg NWE PREUSE jusqu'en 2028 pour la filière REP PMCB. Soutien du projet Interreg NSR Circular Economy Office 2022.

B3.7 Données financières de l'entité

VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.

No

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[31122023 Bilan-compte de résultat_VALDELIA.pdf](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[Analyse-capacite-prives-a-but-non-lucratif_VALDELIA - OK.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	163.312,04€	65,00%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	87.937,25€	35,00%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	251.249,29€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	207.644,04€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	31.146,61€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	12.458,64€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	0,00€	Coût réel
Matériel	0,00€	Coût réel
Travaux et infrastructures	0,00€	Coût réel

B3.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
200053791	Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée (Siège)	Naïma / Moncamp / naïma.moncamp@laregion.fr / 0561335562	La Région Occitanie est partenaire associé par sa Direction de la Transition Ecologique et Energétique. Les services souhaitent bénéficier de l'essaimage des bonnes pratiques, formations, liées au développement de boutiques solidaires rurales et au réemploi des mobiliers professionnels.
780507190	INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (00053)	Benjamin / CORDRIE / benjamin.cordrie@unilasalle.fr / 0299058800	UniLaSalle Rennes porte avec Valdelia une Chaire de recherche et d'enseignement 'Economie Sociale et Circulaire'. La Chaire bénéficiera des travaux et sera ressource sur les filières de réemploi, REP et l'ESS avec un angle 'formation et recherche'. Elle aura enfin un rôle dans l'essaimage de RING.

B3.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET) ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Oui

JUSTIFICATION

Dans les actions 3 et 4, l'analyse du contexte, du cadre réglementaire et législatif, les recommandations, bonnes pratiques et formations éco-conception vont servir à former des acteurs espagnols et français de la filière mobilier professionnel. Les bénéficiaires seront principalement des membres d'HABIC : les entreprises membres auront la possibilité de recevoir la formation appropriée (environ 30 entreprises spécialistes mobiliers). D'autres acteurs de la filière côté français et espagnol bénéficieront des ressources générées (ESS, structures publiques, ...).

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Non

JUSTIFICATION

Les connaissances et formations sont intégrées dans le cadre du projet RING et aucune incidence sur le budget n'est à noter.

CONCLUSION

Il y a des entités extérieures au partenariat qui recevront un avantage dans le cadre du projet

B3.10 Déclaration de partenaire responsable

[Déclaration de partenaire responsable VALDELIA_OK.pdf](#)

B4-CLUSTER HABIC, Asociación Cluster del Sector del Hábitat, Madera, Oficina y Contract

B4.1 Données de l'entité partenaire

NIF/SIREN

G75061242

CODE DIR3/NIC

0

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

CLUSTER HABIC, Asociación Cluster del Sector del Hábitat, Madera, Oficina y Contract

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

0

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

CLUSTER HABIC

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

España

RÉGION (NUTS 2)

Noreste - País Vasco

NUTS 3

Gipuzkoa

RUE

Araba Kalea

NUMÉRO DE RUE

25

CODE POSTAL

20800

VILLE

Zarautz

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ

<https://habic.eus/>

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE

Agence sectorielle

NATURE JURIDIQUE

Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

Si

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)

Activités des organisations économiques, patronales et professionnelles

B4.2 Représentant légal**NOM**

Leire

NOMS DE FAMILLE

Aldabaldetrekue Gabirondo

FONCTION

Directora

E-MAIL

l.aldebaldekreku@habic.eus

TÉLÉPHONE

943815756

B4.3 Rôle de l'entité**RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET**

Entité partenaire

B4.4 Lieu d'exécution du projet**L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?**

Non

B4.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet

ANE LERTXUNDI
FONCTION
Técnica de proyectos

E-MAIL
alertxundi@habic.eus

TÉLÉPHONE
0034 6 09 47 31 61

XABIER PEREZ DE ARENAZA
FONCTION
Chercheur

E-MAIL
xperezdearenaza@habic.eus

TÉLÉPHONE
943 81 57 56

B4.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire

QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?

Nous possédons une grande expérience en projets collaboratifs avec des entreprises de fabrication de meubles dans l'économie circulaire (prototypes avec matériaux recyclés, déchets, valorisation matière, etc.). L'un des objectifs énoncés dans le Plan stratégique est la durabilité et les ODD.

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

Connaissance du secteur de l'ameublement qui facilitera l'analyse de la fin de vie du mobilier professionnel. Nous contribuerons à l'implication des entreprises dans la collecte du mobilier professionnel. Nous ferons le lien entre les fabricants et les centres de collecte et de valorisation.

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX

Participation à des projets européens : EPIX, pour renforcer les relations d'affaires dans le domaine des villes intelligentes. Membres fondateurs de l'ECWP (European Wood Cluster Partnership). Participation à la Megaccluster Furniture Go International (pour soutenir l'internationalisation des PME).

B4.7 Données financières de l'entité

VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.

Oui

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

Ne s'applique pas

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À

LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[CCAA COMPLETAS HABIC 2022-23.zip](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[Análisis-capacidad-privados-sin-animo-de-lucro.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	50.741,50€	65,00%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	27.324,68€	35,00%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	78.066,18€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	64.517,50€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	9.677,63€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	3.871,05€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	0,00€	Coût réel
Matériel	0,00€	Coût réel
Travaux et infrastructures	0,00€	Coût réel

B4.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
P0106800F	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Educación y Cultura)	Diego / Malo / dmalo@vitoria-gasteiz.org / 945161616	La Mairie de Vitoria possède une grande expérience dans la collecte des encombrants. Le service, appelé Reutilizagune, donne une seconde vie à des objets et des biens qui sont en bon état de conservation et qui peuvent être réutilisés. Leur expérience dans ce domaine peut contribuer au projet

B4.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET) ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Oui

JUSTIFICATION

Dans la première partie du projet, l'analyse du contexte, du cadre réglementaire et législatif sera réalisée et à partir de cette action sera généré un document de bonnes pratiques qui servira à former les différents agents de la chaîne de valeur du mobilier professionnel. Par conséquent, les différents agents impliqués dans la chaîne seront les bénéficiaires de la formation. Dans le cas spécifique de HABIC, les entreprises membres auront la possibilité de recevoir la formation appropriée et nous estimons qu'il pourrait y avoir environ 30 entreprises bénéficiaires (entreprises professionnelles de fabrication de meubles).

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Non

JUSTIFICATION

Cette formation des agents de la chaîne de valeur s'inscrit dans l'action du projet visant la formation. Cela n'entraînera pas de coût supplémentaire pour le budget.

CONCLUSION

Il y a des entités extérieures au partenariat qui recevront un avantage dans le cadre du projet

B4.10 Déclaration de partenaire responsable

[RING_EFA21706_CLUSTER HABIC_responsible_declaration_signed.pdf](#)

B5-MIK S.Coop

B5.1 Données de l'entité partenaire

NIF/SIREN

F20733754

CODE DIR3/NIC

0

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

MIK S.Coop

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

-

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

MIK

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

España

RÉGION (NUTS 2)

Noreste - País Vasco

NUTS 3

Gipuzkoa

RUE

Ibarra Zelaia

NUMÉRO DE RUE

2

CODE POSTAL

20560

VILLE

Oñati

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ

<https://mik.mondragon.edu/es/inicio>

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE

Autres

NATURE JURIDIQUE

Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

No

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)

Autres services non spécifiés

B5.2 Représentant légal

NOM

Lander

NOMS DE FAMILLE

Beloki

FONCTION

Director General

E-MAIL

Lbeloki@mondragon.edu

TÉLÉPHONE

943719191

B5.3 Rôle de l'entité

RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET

Entité partenaire

B5.4 Lieu d'exécution du projet

L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?

Non

B5.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet

MARIEL GÁNDARA GARCIA

FONCTION

Investigadora y docente

E-MAIL

mgandara@mondragon.edu

TÉLÉPHONE

0034 9 43 71 80 09

AINARA MARTÍNEZ RIVERA

FONCTION

E-MAIL

amartinezri@mondragon.edu

TÉLÉPHONE

+(34) 627 37 57 56

B5.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire

QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?

Expérience en économie circulaire et développement durable, en développement de méthodologies, conception de modèles économiques circulaires, gestion de projet et application d'une approche de recherche à ces derniers. MIK a déjà collaboré avec Emaús sur un projet de déchets électriques (DEEE).

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

Nous apportons notre expérience en gestion de projet avec une approche de recherche et les compétences mentionnées ci-dessus. Notre implication principale a lieu dans l'action 3 sur la partie études, ainsi que dans l'action 5, en réalisant des missions de suivi et validation des projets pilotes.

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX

Participation à Blue Circular Economy of Marine Plastics (INTERREGATLANTICAREA). Digital Product Passport(POCTEFA). Placebased Innovation in CCIs(HORIZON2021). Circular Start into Business(Erasmus+2019). Alliance4 inclusive investment in Social Care(Erasmus+2018). CONNECTInnovation bai(POCTEFA2015).

B5.7 Données financières de l'entité

VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.

Oui

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

Ne s'applique pas

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[BALANCE Y CUENTA P&G.zip](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[9-Analisis-capacidad-privados-sin-animo-de-lucro_mik.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	64.338,55€	65,01%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	34.625,30€	34,99%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	98.963,84€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	81.788,30€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	12.268,25€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	4.907,30€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	0,00€	Coût réel
Matériel	0,00€	Coût réel
Travaux et infrastructures	0,00€	Coût réel

B5.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
-----	-----	---------------------	-------------

B5.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Non

JUSTIFICATION

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Il n'y a pas d'entités extérieures au partenariat qui bénéficieront d'un avantage dans le cadre du projet

B5.10 Déclaration de partenaire responsable

[RING_EFA21706_MIK_responsible_declaration_firmado.pdf](#)

B6-EMAUS GIPUZKOA SLU

B6.1 Données de l'entité partenaire

NIF/SIREN

B20615852

CODE DIR3/NIC

0

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

EMAUS GIPUZKOA SLU

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

0

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

EMAUS GIPUZKOA

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

España

RÉGION (NUTS 2)

Noreste - País Vasco

NUTS 3

Gipuzkoa

RUE

AUZOLAN

NUMÉRO DE RUE

44

CODE POSTAL

20303

VILLE

IRUN

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ

0

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE

PME

NATURE JURIDIQUE

Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

No

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)

Commerce de détail d'autres biens, à l'exception des automobiles et des motocycles

B6.2 Représentant légal

NOM

AITZIBER

NOMS DE FAMILLE

ZUBILLAGA

FONCTION

DIRECTORA GENERAL

E-MAIL

aitziber.zubillaga@emaus.com

TÉLÉPHONE

943367534

B6.3 Rôle de l'entité

RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET

Entité partenaire

B6.4 Lieu d'exécution du projet

L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?

Non

B6.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet

ANE SALABERRIA

FONCTION

Responsable de Medio Ambiente

E-MAIL

ane.salaberria@emaus.com

TÉLÉPHONE

0034 6 04 55 40 79

B6.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire

QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?

Depuis 1998, Emaús offre des opportunités d'emploi et d'accompagnement social aux personnes confrontées ou risquant l'exclusion sociale, dans le but de développer des activités dans les domaines de l'économie circulaire et de la gestion des déchets.

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

Sa spécialité est la collecte, la préparation au réemploi, la valorisation, l'upcycling et la vente d'objets de seconde vie, notamment les textiles, les encombrants et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX

B6.7 Données financières de l'entité

VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.

Oui

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

Ne s'applique pas

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDiquÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDiquÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[POCTEFA - Datos para la candidatura.zip](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[EGip_Analisis-capacidad-privados-con-animo-de-lucro.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	86.713,00€	65,00%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	46.692,41€	35,00%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	133.405,40€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	62.290,97€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	9.343,65€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	3.737,46€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	13.500,00€	Coût réel
Matériel	28.333,33€	Coût réel
Travaux et infrastructures	16.200,00€	Coût réel

B6.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
-----	-----	---------------------	-------------

B6.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

Le contexte juridique en Espagne concernant la filière REP et les achats responsables par l'administration publique est en développement. À travers ce projet, nous analyserons les changements que cette législation entraînera et comment nous, en tant qu'acteurs de la chaîne de valeur, devons nous adapter. Actuellement, nous ne gérons que du mobilier de particuliers, et notre objectif est de créer un marché autour du mobilier professionnel.

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

L'activité que nous allons développer est solidaire et ne peut donc être réalisée seulement par des acteurs à but non lucratif.

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET) ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Non

JUSTIFICATION

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Il n'y a pas d'entités extérieures au partenariat qui bénéficieront d'un avantage dans le cadre du projet

B6.10 Déclaration de partenaire responsable

[RING_EFA21706_EMAUS GIPUZKOA_responsible_declaration_FIRMADO.pdf](#)

B7-Réseau National des Ressourceries et Recycleries

B7.1 Données de l'entité partenaire

NIF/SIREN

433382173

CODE DIR3/NIC

00071

NOM DE L'ENTITÉ DANS LA LANGUE D'ORIGINE

Réseau National des Ressourceries et Recycleries

DÉPARTEMENT/UNITÉ/DIVISION

00071

NOM ABRÉGÉ DE L'ENTITÉ

RNRR

IL S'AGIT D'UN ENTITÉ TRANSFRONTALIER?

No

PAYS (NUTS 0)

France

EST-IL SOUMIS AU CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

No

RÉGION (NUTS 2)

Ile-de-France - Ile-de-France

NUTS 3

Paris

RUE

rue de Mouzaïa

NUMÉRO DE RUE

62

CODE POSTAL

75019

VILLE

Paris

SITE INTERNET DE L'ENTITÉ

<https://ressourcerie.fr/>

TYPE D'ENTITÉ PARTENAIRE

Autres

NATURE JURIDIQUE

Privada

VOTRE ENTITÉ RÉPOND-IL AUX CRITÈRES DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ? RÉPONDEZ OUI SI VOTRE ENTITÉ RÉPOND AUX 3 CONDITIONS SUIVANTES : - IL EST CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À DES BESOINS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AYANT UN CARACTÈRE AUTRE QU'INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, - IL EST DOTÉ D'UNE PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET - SON ACTIVITÉ EST MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU BIEN DONT LA GESTION EST SOUMISE À UN CONTRÔLE PAR CES DERNIERS, OU BIEN DONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE EST COMPOSÉ DE MEMBRES DONT LA MOITIÉ EST NOMMÉE PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC.

No

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CODE NACE (NOMENCLATURE STATISTIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES)

Autre enseignement

B7.2 Représentant légal**NOM**

Catherine

NOMS DE FAMILLE

Mechkour Di Maria

FONCTION

Secrétaire Générale

E-MAIL

catherine.mechkour.dimaria@ressourceries-recycleries.org

TÉLÉPHONE

0748881157

B7.3 Rôle de l'entité**RÔLE DE L'ENTITÉ DANS LE PROJET**

Entité partenaire

B7.4 Lieu d'exécution du projet**L'EXÉCUTION DU PROJET SERA-T-ELLE EFFECTUÉE À PARTIR D'UN SIÈGE DIFFÉRENT DU SIÈGE PRINCIPAL?**

Oui

PAYS

France

RÉGION

Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine

NUTS 3

Pyrénées-Atlantiques

RUE

Route des Aügas

NUMÉRO DE RUE

1009

CODE POSTAL

64390

VILLE

Osserain-Rivareyte

DESCRIPTION

Le RNRR est un réseau constitué de 270 adhérents associatifs, toutes structures de réemploi local et solidaire. Expert des études et de la formation autour des sujets du réemploi, il apporte son expertise et son soutien afin de permettre aux différentes structures de formaliser et de capitaliser leurs expériences. Il accompagne le projet majoritairement sur deux parties : la partie 3 ; relative aux études sur laquelle il intervient en soutien et tout particulièrement sur le diagnostic métier-emploi-compétence ; la partie 4, qu'il pilote et pour laquelle il apporte son savoir faire sur les différentes parties d'ingénieries liées à la formalisation et la construction de parcours et d'actions de formation. En tant que Réseau, il capitalise les différentes expériences de ses membres et peut donc faire appel à de nombreuses ressources issues des différents territoires afin de construire un service le plus adapté possible au territoire transfrontalier. La localisation présentement énoncée correspond au terrain principal d'observation et de construction (les hangars d'AIMA), mais il est prévu des travaux également en Euskadi et dans les différents sites d'intérêt du projet. Aucune autre entité située dans la zone du Programme ne détient les mêmes compétences. / La RNRR es una red formada por 270 miembros asociativos, todas ellas estructuras locales y solidarias dedicadas a la reutilización. Experta en estudios y formación en materia de reutilización, aporta su experiencia y apoyo para que las diferentes estructuras puedan formalizar y capitalizar sus experiencias. Acompaña el proyecto principalmente en dos partes: la parte 3, relativa a los estudios, en la que interviene en apoyo y, en particular, en el diagnóstico de profesiones, empleos y competencias; la parte 4, que dirige y para la que aporta su saber hacer en los diferentes aspectos de ingeniería relacionados con la formalización y la construcción de itinerarios y acciones de formación. Como red, capitaliza las diferentes experiencias de sus miembros y, por lo tanto, puede recurrir a numerosos recursos de los diferentes territorios para construir un servicio lo más adaptado posible al territorio transfronterizo. La ubicación actualmente indicada corresponde al principal terreno de observación y construcción (los hangares de AIMA), pero también están previstos trabajos en Euskadi y en los diferentes lugares de interés del proyecto. Ninguna otra entidad situada en la zona del Programa tiene las mismas competencias.

B7.5 Personne(s) responsable(s) de l'entité partenaire pour ce projet

DIMITRI CALLENS

FONCTION

Responsable OF et développement

E-MAIL

dimitri.callens@ressourceries-recycleries.org

TÉLÉPHONE

0033 6 50 42 41 20

GUILLAUME MERCIER**FONCTION**

Responsable Etudes et Filières

E-MAIL

guillaume.mercier@ressourceries-recycleries.org

TÉLÉPHONE

0033 6 24 43 76 66

B7.6 Compétence et contribution de l'entité partenaire**QUELLES COMPÉTENCES THÉMATIQUES ET EXPÉRIENCES DE VOTRE ENTITÉ SONT PERTINENTES POUR LE PROJET ?**

Le RNRR possède 25 ans d'expérience de tête de réseau nationale du Réemploi local et solidaire. Il intervient majoritairement sur le volet étude (filère du réemploi du mobilier professionnel) et la partie formation (spécialiste de l'ingénierie de formation et titulaire de 2 certifications pro).

QUEL(LE)(S) EST/SONT LE RÔLE/LA CONTRIBUTION/LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE VOTRE ENTITÉ DANS LE PROJET ?

Sur la partie étude : apport de compétences et soutien sur l'étude filière, retour d'expérience et sujets d'employabilité et de métiers-compétences. Sur la formation : il pilote l'ensemble de cette partie et permettra aux acteurs de développer des actions de formations soutenables et essaimables.

LE CAS ÉCHÉANT, DÉCRIVEZ L'EXPÉRIENCE DE VOTRE ENTITÉ DANS LA PARTICIPATION ET/OU LA GESTION DE PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE OU D'AUTRES PROJETS INTERNATIONAUX

Peu d'expérience significative sur les projets européens à part un projet INTEREG REC2 entre 2018 et 2020. En revanche, le RNRR a une très haute expérience dans la structuration et l'accompagnement de projets collectifs de développement, de mutualisation et de capitalisation.

B7.7 Données financières de l'entité**VOTRE ENTITÉ PEUT-IL RÉCUPÉRER LA TVA ? (CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE SELON LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE PROJET). SI LA RÉPONSE EST NON/PARTIELLEMENT, VOUS DEVREZ APPORTER LE CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION DEMANDÉ DANS LE TEXTE DE L'APPEL À PROJETS.**

No

CERTIFICAT DE NON-RÉCUPÉRATION

[7-Declaration-non-recuperation-TVA_FR-1 RNRR.pdf](#)

VOTRE ENTITÉ A-T-IL PRÉVU DANS SON BUDGET UNE CONTRIBUTION EN ESPÈCES PAR LA MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DANS LES TERMES INDICÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME? SI VOUS LE PRÉVOYEZ, INDIQUEZ LE MONTANT, JUSTIFIEZ LE RECOURS À CETTE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET FOURNISSEZ L'ACCORD

No

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL INDIQUEZ LE MONTANT DU/DES SALAIRE(S) POUR TOUT LE PROJET

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JUSTIFIEZ LA RESSOURCE DE MISE À LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Ne s'applique pas

EN CAS D'APPORT EN NATURE PAR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL JOIGNEZ L'ACCORD OU L'ÉQUIVALENT CONTRACTUEL DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LE PARAGRAPHE D.2.1.2 DU MANUEL DU PROGRAMME

Ne s'applique pas

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES

[Bilans et comptes de résultat RNRR.zip](#)

SI VOTRE ENTITÉ EST UNE ENTREPRISE OU UN ENTITÉ PRIVÉ, JOIGNEZ DANS CE PARAGRAPHE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COMPLÉTÉE. SÉLECTIONNEZ L'OUTIL SELON QUE VOTRE ENTITÉ EST À BUT LUCRATIF OU NON.

[9-Analyse-capacite-prives-a-but-non-lucratif RNRR.xlsx](#)

Tableau résumé du plan financement de l'entité partenaire

	Montant	Taux de cofinancement
Cofinancement FEDER du Programme POCTEFA 2021/2027	205.530,65€	65,00%
Cofinancement public	0,00€	0,00%
Autofinancement (contribution de l'organisme partenaire)	110.670,35€	35,00%
COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE L'ORGANISME PARTENAIRE	316.201,00€	0,00%

Catégorie de coûts

Catégorie	Coût total	Modalité : Coût réel/coût simplifié
Personnel	198.100,00€	Coût réel
Coûts d'administration et de bureau	29.715,00€	Coût simplifié 15% des coûts de personnel
Voyages et hébergement	11.886,00€	Coût simplifié 6% des coûts de personnel
Conseils et services externes	76.500,00€	Coût réel
Matériel	0,00€	Coût réel
Travaux et infrastructures	0,00€	Coût réel

B7.8 Entité(s) associée(s) (le cas échéant)

NIF	Nom	Personne de contact	Description
-----	-----	---------------------	-------------

B7.9 Auto-évaluation aides d'État

CRITÈRE 1. VOTRE ENTITÉ PARTICIPE-T-ELLE À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TRAVERS LE PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

1.1. VOTRE ENTITÉ EXERCERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS ET/OU PROPOSERA-T-ELLE DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES POUR LESQUELS IL EXISTE UN MARCHÉ ?

Non

JUSTIFICATION

Le RNRR est une association déclarée loi 1901. Il est spécialiste du réemploi local et solidaire et de fait exerce ses activités en complémentarité des services publics dans le champs de l'intérêt général. Il n'y a pas d'activité susceptibles d'engager une concurrence.

1.2. EXISTE-T-IL DES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES QUI AURONT PU ÊTRE RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR DANS UN BUT LUCRATIF (MÊME SI VOTRE ENTITÉ N'A PAS L'INTENTION DE GAGNER EN DÉVELOPPANT CES ACTIVITÉS/BIENS/SERVICES ?

Non

JUSTIFICATION

Par définition, dans son projet associatif comme dans tous les actes et éléments constituant ses activités et ses projets, le RNRR s'attache à accompagner un réemploi local et solidaire porté par les acteurs à but non-lucratif d'intérêt général. Son périmètre d'intervention est national puisqu'il accompagne un ensemble de structures locales, ancrées sur leur territoire et oeuvrant pour l'intérêt général.

1.3. SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L'UNE DES 2 QUESTIONS PRÉCÉDENTES, CHOISISSEZ ET JUSTIFIEZ DANS QUELLES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION.

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

L'entité ne participe pas à des activités économiques à travers les projets

CRITÈRE 2. VOTRE ENTITÉ REÇOIT-ELLE DES AVANTAGES DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

2.1. VOTRE ENTITÉ VA-T-ELLE RÉALISER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ELLE-MÊME, C'EST-À-DIRE SANS S'APPUYER SUR UN PRESTATAIRE EXTERNE PAR LE BIAIS DES PROCÉDURES DE MARCHÉ PUBLIC ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

2.2. VOTRE ENTITÉ TIRERA-T-ELLE UN BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET QUI NE SERAIT PAS REÇU EN L'ABSENCE DU FINANCEMENT FOURNI PAR LE PROJET ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Ne s'applique pas

CRITÈRE 3. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT REÇOIT-ELLE UN AVANTAGE DANS LE CADRE DU PROJET ? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES ET JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT (JUSTIFICATION REQUISE SI RÉPONSE OUI OU NON).

3.1. UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE AU PARTENARIAT DU PROJET PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PROJET (ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION, ETC.), GRÂCE AU FINANCEMENT ACCORDÉ ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI, INDIQUEZ EN QUOI IL CONSISTE AINSI QUE LE NOM D'ENTITÉS QUI S'ATTENDENT À EN BÉNÉFICIER.

Non

JUSTIFICATION

Par essence ce projet a vocation à capitaliser les expériences et à les formaliser en contenus, supports et méthodologie. Ainsi, si le projet est concluant, les éléments construits deviendront autant d'éléments permettant la montée en compétence, la diffusion et l'essaimage de bonnes pratiques locales. Elles ne bénéficieront donc pas d'avantages financiers mais pourront faire bénéficier leur territoire d'une offre de formation vertueuse et soutenable.

3.2. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE EST POSITIVE, LE MONTANT DE L'AIDE (FEDER + AUTRES COFINANCEMENTS PUBLICS) DÉPASSERA-T-IL 20 000 € PAR ENTITÉ HORS PARTENARIAT ?

Ne s'applique pas

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

CONCLUSION

Il n'y a pas d'entités extérieures au partenariat qui bénéficieront d'un avantage dans le cadre du projet

B7.10 Déclaration de partenaire responsable

C - DESCRIPTION

C1-OBJECTIF

C1.1 Objectif général du projet

OBJECTIF SPÉCIFIQUE DU PROGRAMME

(vi) En favorisant la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des ressources

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

L'objectif du projet est de développer l'économie circulaire et solidaire transfrontalière. Après une phase d'études, nous concevons un programme de formation répliquable et des points de vente solidaire destinés à tout type de public, professionnels et particuliers.

C2-CRITÈRES

C2.1 Critères de coopération

EN QUOI LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EST-ELLE NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF GÉNÉRAL ET LES RÉSULTATS DU PROJET ?

En 2023, Emaús et AIMA souhaitent enrichir leur action territoriale d'innovations sociales, économiques et écologiques. Or, la frontière agit comme une barrière : les spécificités des cadres légaux et des écosystèmes des deux pays sont des obstacles à la coopération. Pour surmonter ces obstacles transfrontaliers, il faut une phase de diagnostic. Valdelia, pilier pour la gestion des déchets et le réemploi de mobilier professionnel en France, est un interlocuteur de choix, ainsi que MIK en Espagne, une structure unique tant dans sa forme coopérative que dans son champ d'expertise pertinent. Pour mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur y compris les fabricants, le cluster transfrontalier HABIC est intégré. Enfin, pour pouvoir déployer et dupliquer l'expérience, le RNRR, certifié Qualiopi en France, apporte son expertise en matière de formation et de réemploi. Ensemble, ces acteurs proposent de développer l'économie circulaire et solidaire sur ce territoire transfrontalier.

✓ **Développement conjoint dans la préparation : dans la description, vous devez expliquer la manière dont tous les entités partenaires ont participé à la conception du projet.**

DESCRIPTION

Le consortium s'est réuni trois fois en présentiel, a fait des visioconférences régulières en 2024, puis hebdomadaires en 2025 pour préparer le projet. Chacun a mobilisé ses ressources internes et réseaux pour les partenaires associés, et a contribué à l'écriture et à la relecture des contenus.

✓ **Exécution conjointe : dans la description, vous devez décrire le travail de tous les entités partenaires dans les activités proposées dans le projet pour atteindre les objectifs fixés. Cela ne suppose pas nécessairement que tous les bénéficiaires/partenaires participent à toutes les activités prévues.**

DESCRIPTION

AIMA est leader de l'action 1 et 2, où chaque partenaire participe activement. Valdelia dirige l'action 3, le RNRR dirige l'action 4, et l'ensemble des autres partenaires y sont impliqués. AIMA et les deux entités d'Emaús dirigent l'action 5 soutenus par les 4 autres partenaires.

✓ **Dotation de personnel commun : pour l'appliquer, l'apport de personnel de tous les entités partenaires du projet doit être garanti**

DESCRIPTION

Chaque partenaire mobilise ses ressources humaines dans le cadre de ce projet RING (gestion du projet, communication, ingénierie éco-conception, ingénierie formation, ingénierie diagnostic, collecte et réemploi local de mobilier, etc).

✓ **Financement conjoint : ce critère sera sélectionné s'il est garanti que tous les entités partenaires du projet comprennent le budget dans l'une des activités**

DESCRIPTION

Chacun des partenaires bénéficiaires contribue financièrement au projet, en particulier à travers son personnel et le déploiement du plan de communication.

C2.2 Principes horizontaux

DÉVELOPPEMENT DURABLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11 DU TFUE, EN TENANT COMPTE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ONU, L'ACCORD DE PARIS

Positif

DESCRIPTION

En développant l'économie circulaire, le projet RING contribue au développement durable grâce à la réduction des déchets et du recours aux matières premières. L'échange transfrontalier est riche car si en France les filières à Responsabilité Élargie du Producteur (REP) et éco-organismes sont installés, ils sont en cours de structuration en Espagne. Et ce, alors qu'en 2024 la Commission Européenne a saisi la Cour de justice de l'UE au motif que ce pays n'appliquait pas les prescriptions en matière de gestion des déchets (directive 2008/98/CE). La majorité des membres du consortium sont des entités à but non lucratif. Le projet développe des points de vente solidaires. RING s'inscrit ainsi dans plusieurs ODD : 1 Pas de pauvreté, 8 Travail décent et croissance économique, 10 Inégalités réduites, 11 Villes et communautés durables, 12 Consommation et production responsables, 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

ÉGALITÉ DES CHANCES ET NON-DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE, L'ORIGINE RACIALE OU ETHNIQUE, LA RELIGION OU LES CONVICTIONS, LE HANDICAP, L'ÂGE OU L'ORIENTATION SEXUELLE

Positif

DESCRIPTION

RING inclut tous les citoyens, sans discriminations. Nos boutiques solidaires, en France et en Espagne, sont accessibles et ouvertes à tous, et nous luttons pour que ce soient justement des lieux de rencontre, de convivialité, de solidarité et d'accueil pour tous. Aucune discrimination n'est tolérée dans nos lieux de ventes. De plus, c'est le cas aussi dans chacune des entités partenaires. Tous les profils sont acceptés pour ceux qui veulent venir faire du bénévolat, pour ceux qui souhaitent faire des stages (accueil des usagers d'ESAT chez AIMA...) et pour ceux qui postulent à nos différentes offres de travail.

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES, INCORPORATION DE LA PERSPECTIVE DE GENRE ET L'INTÉGRATION DE LA PERSPECTIVE DE GENRE

Neutre du point de vue de genre

DESCRIPTION

Les membres du consortium sont représentés par des hommes et des femmes lors des réunions, tout comme les structures dont ils sont issus qui restent vigilantes au traitement égalitaire de ses membres.

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Neutre

DESCRIPTION

La majorité des boutiques d'Emaús sont aux normes d'accessibilité PMR. Les nouvelles boutiques solidaires mises en place par AIMA le seront dans la mesure du possible. Les différentes salles de formation sont toutes déjà accessibles PMR et le resteront après les travaux de rénovation.

C3-PERTINENCE ET CONTEXTE

C3.1 Quels sont les défis territoriaux communs auxquels le projet répondra?

DÉCRIREZ POURQUOI VOTRE PROJET EST NÉCESSAIRE SUR LE TERRITOIRE DANS LEQUEL VOUS OPÉREZ, EN TERMES DE DÉFIS ET D'OPPORTUNITÉS

Les crises environnementales et sociales que nous traversons obligent à adapter nos modèles de développement, nos manières de produire et de consommer, partout dans le monde mais ici aussi d'un point de vue local. Nous devons économiser les ressources, réparer, réemployer en structurant des modèles économiques pérennes et socialement impactants sur notre territoire. C'est l'objectif partagé par les membres de notre consortium dans le cadre de notre projet RING, qui souhaite développer l'économie circulaire et solidaire sur notre zone transfrontalière. C'est en effet une région industrielle forte, avec un bassin d'emploi important, où de nombreuses initiatives circulaires et sociales voient le jour et sont à même de partager leur expérience avec d'autres acteurs du territoire. Le cadre réglementaire, législatif et modes de gestion de la seconde vie du mobilier professionnel et les activités d'économie circulaire diffèrent selon les modèles en France et en Espagne. Il y a un besoin d'analyse et d'essaimage des bonnes pratiques ; de développement de la formation sur ces sujets ; et de déploiement de lieux de ventes responsables pour dépasser les obstacles présents actuellement sur le territoire. Tous nos partenaires associés au projet ont validé la pertinence de celui-ci dans notre zone transfrontalière lorsque nous leur avons présenté ses objectifs et son plan d'action.

C3.2 Comment le projet aborde-t-il les défis et/ou opportunités identifiés et quoi de nouveau dans l'approche adoptée par le projet?

DÉCRIREZ LES NOUVELLES SOLUTIONS QUI SERONT DÉVELOPPÉES AU COURS DU PROJET ET/OU LES SOLUTIONS EXISTANTES QUI SERONT ADOPTÉES ET APPLIQUÉES TOUT AU LONG DE LA VIE DU PROJET. VEUILLEZ ÉGALEMENT DÉCRIRE COMMENT L'APPROCHE VA AU-DELÀ DES PRATIQUES EXISTANTES DANS LE

SECTEUR/DOMAINE DU PROGRAMME/PAYS PARTICIPANTS

Notre approche est nouvelle : elle se base sur un partage d'expérience transparent entre structures du territoire pour répondre ensemble aux problématiques identifiées. Toutes nos actions sont innovantes : aucun travail transfrontalier n'a déjà été effectué en économie circulaire et solidaire. La production et la transmission sont réalisées par les experts et les acteurs qui travaillent au quotidien et les modèles issus de l'expérimentation et le fruit de la capitalisation. Nos nouvelles solutions sont : formation sur le réemploi solidaire de mobilier professionnel, formation à l'écoconception à destination des fabricants locaux, déploiement du réemploi de mobilier professionnel en Espagne, création de boutiques solidaires en zone rurale.

C3.3 Qui bénéficiera des résultats de votre projet?

INSTITUTIONS ET ORGANISMES PUBLICS CHARGÉS DES POLITIQUES DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET DE LA GESTION EFFICACE DES RESSOURCES, DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ET DES AGENCES DE DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION

Les institutions associées, contactées (IHOBE, ADEME NA + Occitanie), celles en lien avec les filières REP (DSREP+ADEME France) et les collectivités territoriales vont bénéficier des livrables pour déployer les études, formations et bonnes pratiques.

VALEUR OBJECTIF

10

UNIVERSITÉS, CENTRES DE RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION

DESCRIPTION

L'université de Mondragon à laquelle est rattachée MIK, l'institut technologique basque Tecnalia et La Chaire de recherche et enseignement Economie Sociale et Circulaire UniLaSalle vont bénéficier des livrables des actions notamment 3 & 4.

VALEUR OBJECTIF

3

ENTREPRISES, NOTAMMENT PETITES ET MICRO-ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, GROUPEMENTS ET RÉSEAUX D'ENTREPRISES, CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, CLUSTERS, TECHNOPOLES, ACTEURS LIÉS À LA LOGISTIQUE DU SECTEUR ALIMENTAIRE, ENTRE AUTRES ENTITÉS COMMERCIALES

DESCRIPTION

Les adhérents de ReNAITRe, RNRR et AERESE (qui sont en majorité des associations) bénéficieront des nos études, bonnes pratiques et formations, avec l'idée de déployer de nouvelles activités vertueuses, soutenables et à fort potentiel.

VALEUR OBJECTIF

300

ACTEURS ÉCONOMIQUES, ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES ET PROFESSIONNELLES, ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS, SPÉCIALISTES DU SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET TERRITORIAL

DESCRIPTION

Une partie des adhérents d'HABIC et de Valdelia bénéficieront de nos études, bonnes pratiques, formations mises en place ainsi que de l'activité de réemploi solidaire de mobilier professionnel déployée par Emaús.

VALEUR OBJECTIF

30

ENTITÉS ÉDUCATIVES ET ASSOCIATIVES DANS LE DOMAINE DE LA CIRCULARITÉ ET DE L'ÉCONOMIE VERTE, AINSI QUE DES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

Les adhérents de ReNAITRe, RNRR et AERESE bénéficieront de nos livrables, avec l'idée de déployer de nouvelles activités vertueuses, soutenables et à fort potentiel. Même groupe et valeur objectif que le groupe 3 précédemment mentionné.

VALEUR OBJECTIF

300

AUTRES

DESCRIPTION

Le grand public bénéficiera de notre projet grâce aux projets pilotes de l'action 5, en ayant accès à de nouvelles solutions circulaires et solidaires pour le don et l'achat. AIMA a plus de 5700 adhérents et Emaús 300 visiteurs par jour.

VALEUR OBJECTIF

C3.4 Comment le projet contribue-t-il à des stratégies et politiques plus larges?

VEUILLEZ INDIQUER À QUELLES STRATÉGIES ET POLITIQUES VOTRE PROJET CONTRIBUERA ET DE QUELLE MANIÈRE. LE PROGRAMME PRÉDÉFINIT LA LISTE DES STRATÉGIES AUXQUELLES LE PROJET POURRAIT CONTRIBUER.

Autres Stratégies

COMMENT LE PROJET CONTRIBUE À LA STRATÉGIE SÉLECTIONNÉE

Le projet contribue au nouveau plan d'action pour une économie circulaire établi par la commission européenne en 2020, ainsi qu'au Pacte vert pour l'Europe, à l'Agenda territorial 2030, à la Stratégie pyrénéenne 2018-2024 (axe2), au Document d'orientation frontalier (BOP) Espagne-France (5. GREENER, LOW CARBON ECONOMY). L'action 3 donnera aux décideurs publics matière pour faire évoluer les normes et lois en Europe et à l'échelle nationale en matière de filière à Responsabilité Élargie du Producteur (REP) et d'économie circulaire. De plus RING contribue à la Stratégie Espagnole d'Économie Circulaire 2030 et à la Stratégie d'Économie Circulaire d'Euskadi 2030.

Le Projet Ne Contribue Pas Aux Stratégies Macro-Régionales Et De Bassin Maritime

C3.5 De quelles synergies avec des projets ou initiatives antérieurs ou actuels de l'UE (ou autres) le projet tirera-t-il parti?

Nom du projet ou de l'initiative	Origine européenne	Décrivez en quoi consiste la synergie
----------------------------------	--------------------	---------------------------------------

C3.6 Comment le projet utilise-t-il les connaissances disponibles?

DÉCRIVEZ LES EXPÉRIENCES/LEÇONS APPRISSES SUR LESQUELLES LE PROJET EST BASÉ ET LES AUTRES CONNAISSANCES DISPONIBLES DONT LE PROJET TIRE PROFIT

Notre consortium est composé d'acteurs complémentaires sur qui nous allons nous baser pour justement tirer parti de l'existant pour mieux développer : RNRR (expert réemploi solidaire, plaidoyer national et organisme de formation), Valdelia (expert filières REP DEA professionnel, réemploi, recyclage), AIMA et Emaús (acteurs de réemploi terrain), HABIC (connaissances fabrication, de l'industrie, des normes), MIK (expertise sur l'économie circulaire et de développement durable), entres autres.

C4-PARTENARIAT

C4.1 Partenariat

DÉCRIVEZ LA STRUCTURE DE VOTRE PARTENARIAT ET EXPLIQUEZ POURQUOI LES ENTITÉS PARTENAIRES QUI LE COMPOSENT SONT NÉCESSAIRES POUR EXÉCUTER LE PROJET ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS. INDIQUEZ ÉGALEMENT LA CONTRIBUTION DE CHAQUE ENTITÉ PARTENAIRE AU PROJET

Notre partenariat s'est construit autour de la rencontre d'AIMA et d'Emaús. Chacun a ensuite intégré au consortium des partenaires pertinents. Côté français, AIMA travaille avec Valdelia depuis 2013 et est adhérent du RNRR depuis 2023. Côté espagnol, Emaús a travaillé avec MIK sur un projet sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) au centre de traitement d'Arrasate. Les liens entre certains partenaires étaient donc déjà forts avant le début du projet (mai 2024). Depuis, les liens se sont fortement renforcés à travers des réunions mensuelles de juin à décembre, en plus des échanges en binôme et réunions en présentiel. Depuis 2025, l'interconnaissance est encore plus forte avec les réunions hebdomadaires, les rencontres en présentiel et tous les échanges pour construire le projet et monter le dossier de candidature ensemble. Chacun des partenaires est nécessaire à la bonne réalisation du projet : Le RNRR : expert sur la partie formation et études. C'est le seul en France sur le sujet du réemploi solidaire et des ressourceries ;Valdelia : seul expert des éco-organismes, de la filière des déchets d'ameublements professionnels et de l'écosystème du mobilier professionnel ; AIMA : expert sur le réemploi solidaire de mobilier professionnel, un des seuls acteurs en France, le seul sur les Pyrénées Atlantiques ; Emaús (les 2 entités) : expert sur l'économie circulaire et solidaire sur le territoire, un des seuls acteurs ;HABIC : l'unique cluster transfrontalier qui regroupe tous les acteurs basques de l'habitat, du bois, de l'aménagement et du design et connaît donc tout l'écosystème des fabricants,

distributeurs, etc. ;MIK est expert sur les questions d'études en développement durable et connaît déjà très bien Emaús. Chaque partenaire a son propre réseau, écosystème, connaissance et ressources différentes qui fait qu'en travaillant ensemble, nous pouvons toucher un maximum de cibles dans toute la zone transfrontalière et au-delà.

C5-PLAN D'ACTION

C5.1 PLAN D'ACTION

DÉCRIVEZ QUAND LES EFFORTS POUR LA PRÉPARATION DU PROJET ONT COMMENCÉ ET QUELS TYPES DE DÉPENSES ONT ÉTÉ FAITES

Les premières démarches datent de juin 2023 lorsqu'AIMA a contacté Emaús pour établir un premier contact et leur parler de la possibilité de monter un projet européen ensemble. La première réunion en présentiel avec le consortium a eu lieu le 25/05/24 dans les locaux d'AIMA. Deux autres réunions en présentiel ont eu lieu le 22/10/24 dans les locaux d'Emaús et le 22/01/25 dans ceux de Valdelia. D'autres rencontres en présentiel ont été organisées, ainsi que de nombreuses réunions, notamment hebdomadaires de janvier 2025 jusqu'au dépôt du dossier en avril 2025. Les dépenses réalisées concernent le temps de travail dédié à la préparation du dossier de candidature et aux frais de déplacement.

Action 1 - Gestion De Projet
Activité 1.1 Gestion Administrative, Coordination Et Communication Interne Du Projet, Suivi, Évaluation Du Projet Et Gestion Des Incidents.
Activité 1.2 Gestion Financière : Déclaration De Dépenses, Demandes De Remboursement, Contrôles/Audits
Activité 1.3 Gestion Du Plan D'action : Rapports D'avancement, Livrables Et Indicateurs
Action 2 - Communication
Activité 2.1 Respect Des Obligations De Communication Du Programme
Activité 2.2 Autres Activités De Communication Propres Au Projet. Quelle Approche Générale Suivrez-Vous Pour Communiquer Votre Projet ? Comment Garantirez-Vous La Participation De Tous Les Entités Partenaires ? Comment La Communication Contribuera-T-Elle À La Transférabilité Des Résultats De Votre Projet? Comment La Communication Va-T-Elle Contribuer À L'objectif Général De Votre Projet?
Action 3 - Reforzar La Economía Circular Y Solidaria Transfronteriza : Contexto E Identificación De Buenas Prácticas / Renforcer L'économie Circulaire Et Solidaire Transfrontalière : Contexte Et Identification De Bonnes Pratiques
Activité 3.1 Observations Du Cadre Normatif Et Législatif Du Secteur Du Mobilier Professionnel Dans La Zone Transfrontalière (Europe, France, Espagne)
Activité 3.2 Etude De L'écosystème De L'économie Circulaire Du Mobilier Professionnel Dans La Zone Transfrontalière (France, Espagne)
Activité 3.3 Échange D'expériences Entre Deux Entités Du Secteur De L'économie Circulaire Et Solidaire Pour La Conception Et Mise En Place De Nouvelles Activités Circulaires Et Solidaires
Action 4 - Diseño, Despliegue Y Resultados De Una Formación Transfronteriza Replicable Sobre La Reutilización Del Mobiliario Profesional / Conception, Déploiement Et Retours D'expérience D'une Formation Transfrontalière Duplicable Sur Le Réemploi De Mobilier Professionnel
Activité 4.1 Conception, Déploiement Et Retours D'expérience D'une Formation Transfrontalière Duplicable Sur Le Réemploi De Mobilier Professionnel Et L'éco-Conception.
Activité 4.2 Déploiement De La Formation Élaborée Dans Nos Deux Structures Du Territoire : Aima Et Emaús
Activité 4.3 Déploiement D'un Module Test De Formation En Éco-Conception Et Économie Circulaire Auprès D'acteurs Industriels Transfrontaliers
Activité 4.4 Analyse, Retours D'expérience Et Réajustements De La Formation Suite À Sa Mise En Pratique

Action 5 - Puesta En Marcha De Proyectos Pilotos : Experimentación De Nuevas Actividades Solidarias De Reutilización En El Espacio Transfronterizo / Mise En Place De Projets Pilotes : Expérimentation De Nouvelles Activités De Réemploi Solidaire Dans La Zone Transfrontalière

Activité 5.1 Développement Du Projet Pilote En Espagne : Création D'une Nouvelle Activité De Réemploi Solidaire De Mobilier Professionnel Au Sein D'emaús

Activité 5.2 Développement Du Projet Pilote En France : Création De Nouvelles Boutiques Solidaires En Zone Rurale Pour Mailler Le Territoire

Activité 5.3 Suivi Et Validation Du Projet Pilote Français En Vue De Sa Réplication

C5.2 Action 1 - Gestion de projet

TOUTES LES ENTITÉS MEMBRES DES PROJETS LABELLISÉS, PILOTÉES PAR L'ENTITÉ CHEF DE FILE, DOIVENT SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS DE GESTION (RELEVÉS DE DÉPENSES ET DEMANDES DE REMBOURSEMENT AUPRÈS DU FEDER, INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DE L'EXÉCUTION DU PLAN D'ACTION, PÉRIMÈTRE DES INDICATEURS, CONTRIBUTION DES LIVRABLES , ETC.) FIXÉES PAR LE PROGRAMME DANS LES DÉLAIS. LA MESURE DE GESTION CONTIENT TROIS ACTIVITÉS OBLIGATOIRES AVEC LEURS PRODUITS LIVRABLES CORRESPONDANTS. DÉCRIVEZ COMMENT CHACUN SERA FAIT:

Activité 1.1

ACTIVITÉ 1.1 GESTION ADMINISTRATIVE, COORDINATION ET COMMUNICATION INTERNE DU PROJET, SUIVI, ÉVALUATION DU PROJET ET GESTION DES INCIDENTS.

AIMA, chef de file du projet, a proposé d'embaucher en interne une personne dédiée à temps plein à la gestion du projet (administratif & financier, coordination & pilotage, communication interne) plutôt que de sous-traiter en externe, ce que le consortium a validé. Pour mener à bien l'action 1.1, le consortium a prévu la création de 4 instances de pilotage du projet dont l'ensemble de la coordination reviendra au partenaire chef de file : Le consortium, composé des 7 partenaires bénéficiaires, se réunira tous les 3 mois. Il suit les indicateurs du projet, prend les décisions stratégiques importantes, gère les potentiels incidents, conflits et problématiques rencontrés et oeuvre à la pérennité du projet. Le comité de suivi, composé du consortium, des partenaires associés et des co-financeurs le cas échéant, se réunira tous les 6 mois. Il suit l'état d'avancement du projet, contribue à la diffusion de ses réalisations, appuie et collabore avec le consortium sur des sujets spécifiques. Le comité technique, composé des personnes du consortium chargées des actions sur le terrain, se réunira tous les mois. Il suit le projet de manière opérationnelle et régulière et remonte au consortium les différents sujets. La coordination opérationnelle, gérée par le chef de file et la personne dédiée à 100%. Elle coordonne l'organisation des différentes instances, transmet en interne les informations nécessaires relatives au projet, assure la liaison avec les instances du programme POCTEFA.

Documentation justificative des réunions

BRÈVE DESCRIPTION

Ordre du jour, comptes-rendu des échanges avec inscription des participants, supports présentés si tel est le cas, photos des réunions dans les cas où elles sont réalisées en présentiel.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

Dans les conditions indiquées par le Programme

Activité 1.2

ACTIVITÉ 1.2 GESTION FINANCIÈRE : DÉCLARATION DE DÉPENSES, DEMANDES DE REMBOURSEMENT, CONTRÔLES/AUDITS

La coordination opérationnelle du projet, gérée par le chef de file et la personne dédiée à 100% au projet, est chargée de mener à bien cette action 1.2. Chaque année civile, elle sera chargée de faire le suivi et les relances auprès du consortium afin qu'ils effectuent leurs déclarations de dépenses sur la plateforme SIGEFA. Une fois que les déclarations de chaque partenaire sera certifiée par le contrôleur, elle sera chargée de consolider l'ensemble de ces déclarations de dépenses afin de réaliser la demande de remboursement auprès du programme POCTEFA. Elle sera chargée de suivre et de rappeler les délais impartis indiqués par le programme. La première année, une réunion d'information et d'échanges spécifiques sur le suivi financier du projet sera organisée avec les personnes ressources de chaque entité, afin que chacun ait le même niveau d'information. Tout au long du projet, des réunions ou échanges individuels ou collectifs pourront avoir lieu en fonction des besoins et des problématiques soulevés. Dans le cas d'un potentiel audit dit de deuxième niveau, la coordination opérationnelle du projet est chargée de transmettre l'information au consortium, de lui expliquer la situation et de coordonner la coopération avec les organismes d'audit (envoi des documents, accueil

dans les locaux, etc.). Cela se fera de même dans le cas d'autres potentiels audits ou contrôles.

Déclaration de dépenses et demandes de remboursement dans les termes indiqués par le Programme

BRÈVE DESCRIPTION

Les déclarations de dépenses sont réalisées annuellement par tout le consortium, sous la forme indiquée par le programme. Les demandes de remboursement sont effectuées par AIMA, chef de file.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

Dans les conditions indiquées par le Programme

Activité 1.3

ACTIVITÉ 1.3 GESTION DU PLAN D'ACTION : RAPPORTS D'AVANCEMENT, LIVRABLES ET INDICATEURS

La gestion du plan d'action est menée à la fois par le consortium, par le comité technique et par la coordination opérationnelle. La coordination opérationnelle est chargée d'organiser les différentes instances et d'être le garant du suivi du planning, et participe aux comités techniques. Le comité technique a la charge opérationnelle du projet sur le terrain et travaille sur les actions au jour le jour. C'est lui qui construit les livrables, donne la matière pour la rédaction des rapports d'avancement qui seront envoyés tous les 6 mois aux instances du programme POCTEFA. Ces informations sont remontées au consortium qui valide l'avancée globale des actions et du projet, et qui peut en faire le lien avec les indicateurs définis dans le cadre du projet. Les membres du consortium qui ne sont pas impliqués dans une des actions du projet ne seront pas représentés dans le comité technique correspondant. Cependant, le consortium complet se réunit tous les 3 mois, où le point d'étape du projet est partagé à tous. Tous les membres du consortium ne sont donc pas parties prenantes pour la rédaction de tous les rapports d'avancement. AIMA, en tant que chef de file, a la responsabilité du suivi, des relances, de la relecture et de la validation de ces différents éléments avant envoi au programme POCTEFA.

Documentation justificative dans les termes indiqués par le Programme

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

Dans les conditions indiquées par le Programme

C5.3 Action 2 - Communication

TOUTES LES ENTITÉS MEMBRES DES PROJETS APPROUVÉS, PORTÉES PAR L'ENTITÉ CHEF DE FILE, DOIVENT RESPECTER LES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DÉCRITES DANS LA SECTION E.3. DU MANUEL DU PROGRAMME. LA PREMIÈRE DES ACTIVITÉS DE CETTE ACTION CORRESPOND À LA JUSTIFICATION DE CETTE MISE EN CONFORMITÉ. LA DEUXIÈME ACTIVITÉ CORRESPOND AUX ACTIVITÉS DE COMMUNICATION DU PROJET QUI VONT AU-DELÀ DES ACTIVITÉS OBLIGATOIRES.

RESPONSABLE DE L'ACTION

Mathieu Forsans

ENTITÉ MEMBRE À LAQUELLE IL APPARTIENT

AIMA

TÉLÉPHONE

0613745503

COURRIER ÉLECTRONIQUE

aima.mathieu.forsans@gmail.com

OBJECTIF DE L'ACTION (RÉALISTE, RÉALISABLE ET MESURABLE)

Mener à bien avec l'ensemble des partenaires, un plan de communication et de sensibilisation autour du projet RING afin de donner de la visibilité aux différentes actions et au programme.

PUBLIC OBJECTIF

La communication globale du projet cible : institutions publiques, professionnels, grand public. La sensibilisation au réemploi vise : réseaux élargis du consortium, donateurs et acheteurs.

INDIQUER LE POURCENTAGE DU BUDGET DÉDIÉ À L'ACTION

5 %

Activité 2.1

ACTIVITÉ 2.1 RESPECT DES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU PROGRAMME

AIMA, en tant que responsable de l'action 2 sur la communication, est chargée d'assurer le suivi, faire les relances, faire le lien avec les instances du programme POCTEFA, centraliser les informations, etc. Un comité technique de communication sera mis en place, composé des personnes en charge de la communication chez chaque partenaire bénéficiaire. Il sera piloté par AIMA et se réunira au moins 2 fois par an. Au cours de cette activité est déployé un plan de communication qui a pour objectif de donner de la visibilité à la fois au programme POCTEFA et au projet RING réalisé dans le cadre du programme POCTEFA. Cette activité est menée avec régularité tout au long des trois années de réalisation du projet. Tous les membres du consortium sont impliqués, tant dans la co-construction du plan de communication (le premier temps de cette activité) que dans la production de contenus ou la mobilisation de ses canaux de communication respectifs pour toucher les réseaux et groupes cibles auxquels chacun a accès. Selon les contenus et canaux utilisés, il pourra s'agir des autorités publiques, des entreprises, d'associations ou du grand public. Différents leviers sont utilisés pour mener à bien l'activité : création de supports visuels, stratégie de présence en ligne (réseaux sociaux, page dédiée, etc.), événements, liens avec la presse, etc.

Justificatif de l'inclusion de la description du projet sur le site Web officiel de chacun des entités partenaires, ou sur leurs réseaux sociaux (obligatoire).

BRÈVE DESCRIPTION

Tous les partenaires publieront le descriptif du projet RING sur leurs sites web ou leurs réseaux sociaux. Lien de la page à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

Justificatif de la mise en place d'une affiche d'une taille minimale A3 dans un lieu facilement visible pour le public dans tous les entités partenaires (obligatoire).

BRÈVE DESCRIPTION

Tous les partenaires mettront en évidence dans leur locaux une affiche décrivant le projet RING, avec le logo du POCTEFA, visible pour le public. Photo à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

En cas d'infrastructures, preuve de la mise en place d'une plaque ou d'un panneau informatif permanent et visible pour le public pour tout(e) infrastructure, ouvrage ou achat d'équipements (obligatoire).

BRÈVE DESCRIPTION

Les partenaires qui ont une infrastructure ou équipement acheté dans le cadre du projet mettront en place une plaque ou panneau informatif permanent visible pour le public. Photo à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Plan de communication (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

Un plan de communication sera mis en place : analyse et définition des objectifs, publics cibles, axes et stratégies à déployer, moyens à mettre en œuvre, etc. Envoi du plan à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

Communication en ligne du projet: site Web du projet et réseaux sociaux (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

AIMA créera une page dédiée à RING sur son site internet et tous les sites des partenaires auront une redirection vers cette page. Des publications régulières auront lieu sur LinkedIn. Liens à l'appui

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

Preuve de la réalisation d'un événement de communication avant la fin du projet (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

Pendant les trois années du projet, plusieurs événements de communication et sensibilisation auront lieu, notamment un événement de lancement la première année. Photos à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Communiqués de presse et relation avec les médias (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

Le projet sera mis en évidence via des parutions dans les médias (points presse, interviews, etc.). Les liens / articles seront à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Newsletter (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

Le comité technique de communication mettra en place une newsletter. Les newsletters seront transmises à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Vidéos et images du projet (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

Des photos et vidéos des événements, réunions, avancées, et résultats seront réalisées tout au long du projet. Elles seront envoyées à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Événement final de présentation des résultats (fortement recommandé).

BRÈVE DESCRIPTION

Un événement de clôture du projet sera organisé en année 3 du projet. Des photos seront envoyées à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Activité 2.2

ACTIVITÉ 2.2 AUTRES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION PROPRES AU PROJET. QUELLE APPROCHE GÉNÉRALE SUIVREZ-VOUS POUR COMMUNIQUER VOTRE PROJET ? COMMENT GARANTIREZ-VOUS LA PARTICIPATION DE TOUS LES ENTITÉS PARTENAIRES ? COMMENT LA COMMUNICATION CONTRIBUERA-T-ELLE À LA TRANSFÉRABILITÉ DES RÉSULTATS DE VOTRE PROJET? COMMENT LA COMMUNICATION VA-T-ELLE CONTRIBUER À L'OBJECTIF GÉNÉRAL DE VOTRE PROJET?

Les activités de communication sont suivies par le comité technique dédié. Elles contribuent à l'objectif du projet : agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur et acteurs du développement de l'économie circulaire et solidaire sur le territoire transfrontalier. Le principal public visé sont les professionnels (utilisateurs, donateurs, acheteurs, vendeurs...). Face à la raréfaction des ressources naturelles, l'action de communication invite par divers canaux les acteurs professionnels à favoriser l'allongement de la durée de vie des mobiliers dans toutes leurs pratiques en poussant l'économie circulaire (éco-conception, réemploi, réparation, ...). La force du consortium RING réside dans la diversité de nature et complémentarité des compétences d'acteurs locaux et nationaux : ingénierie, pôle de compétitivité, fabricants, éco-organismes, acteurs non-lucratifs du réemploi. Chacun des partenaires incarne une partie complémentaire de la chaîne de valeur du territoire transfrontalier. Le projet sera présenté lors d'événements professionnels auxquels les partenaires RING participent ou organisent. Des publications web seront adressées aux acteurs cibles via les réseaux respectifs. Du présentiel au numérique, la stratégie de communication poussera au changement de pratiques, au bénéfice du réemploi solidaire et de l'économie circulaire. Il s'agira enfin de créer une initiative inspirante pour essaimer auprès d'autres acteurs européens qui le souhaitent.

Compilation d'autres activités de communication propres au projet

BRÈVE DESCRIPTION

Un document illustré de photos présentant toutes les autres activités de communication et de sensibilisation sera fourni.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

· P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

C5.4 Actions propres du projet

Action
Action 3 - Reforzar la Economía Circular y Solidaria Transfronteriza : Contexto e Identificación de Buenas Prácticas / Renforcer l'Économie Circulaire et Solidaire Transfrontalière : Contexte et Identification de Bonnes Pratiques
Action 4 - Diseño, Despliegue y Resultados de una Formación Transfronteriza Replicable sobre la Reutilización del Mobiliario Profesional / Conception, Déploiement et Retours d'expérience d'une Formation Transfrontalière Duplicable sur le Réemploi de Mobilier Professionnel
Action 5 - Puesta en marcha de Proyectos Pilotos : Experimentación de Nuevas Actividades Solidarias de Reutilización en el Espacio Transfronterizo / Mise en place de Projets Pilotes : Expérimentation de Nouvelles Activités de Réemploi Solidaire dans la Zone Transfrontalière

Action 3 - Reforzar la Economía Circular y Solidaria Transfronteriza : Contexto e Identificación de Buenas Prácticas / Renforcer l'Économie Circulaire et Solidaire Transfrontalière : Contexte et Identification de Bonnes Pratiques

TITRE DE L'ACTION

Reforzar la Economía Circular y Solidaria Transfronteriza : Contexto e Identificación de Buenas Prácticas / Renforcer l'Économie Circulaire et Solidaire Transfrontalière : Contexte et Identification de Bonnes Pratiques

ENTITÉ PARTENAIRE RESPONSABLE DE L'ACTION

-

OBJECTIF DE L'ACTION (RÉALISTE, RÉALISABLE ET MESURABLE)

Identifier des bonnes pratiques pour lever les freins et développer l'économie circulaire et solidaire du mobilier professionnel et de la vente solidaire : contexte réglementaire et normatif, écosystème transfrontalier et fonctionnement des structures.

BRÈVE DESCRIPTION DE L'ACTION INCLUANT LA MANIÈRE DONT SERONT IMPLIQUÉES LES ENTITÉS PARTENAIRES (QUI FERA QUOI)

Pilotée par Valdela, l'action 3 est un travail d'étude qui permettra d'émettre des recommandations à destination des acteurs institutionnels, privés et du réemploi solidaire, pour développer l'économie circulaire et solidaire sur la zone transfrontalière au travers notamment de coopérations. Valdela réalisera ce travail en impliquant le consortium sur leurs différents domaines de compétences : - Observations du cadre normatif et législatif du secteur du mobilier professionnel dans la zone transfrontalière (Europe, France, Espagne) ; - Diagnostic territorial de la zone transfrontalière en matière d'économie circulaire du mobilier professionnel et analyse des besoins des parties prenantes de la production à la fin de vie des mobiliers ; - Identification des forces, faiblesses, freins et opportunités de la filière et production de recommandations adaptées. Les observations menées couvriront les champs d'actions des acteurs clés de la gestion du mobilier professionnel et du réemploi : fabricants, distributeurs, acteurs du déchet, du réemploi, de la réutilisation, de la réparation, lucratifs et solidaires. Afin de compléter ce travail, des entretiens seront menés par Valdela durant les deux premiers semestres du projet RING avec des acteurs clés et dans les différents territoires où certaines initiatives proches sont en cours d'expérimentation. MIK et HABIC participeront à l'analyse de l'organisation opérationnelle et des interactions entre les acteurs et leurs activités dans la zone transfrontalière. Le RNRR et HABIC seront aussi impliqués dans l'analyse des besoins, compétences, métiers du réemploi et de l'éco-conception menée auprès des acteurs clés de la gestion du mobilier professionnel et du réemploi. Enfin, AIMA et Emaús feront un partage d'expérience sur leurs modèles : AIMA en France sur le réemploi de mobilier professionnel et Emaús en Espagne sur ses modèles de boutiques solidaires multiflux, échanges qui serviront pour la conception de nouvelles activités circulaires et solidaires d'AIMA (avec l'appui du RNRR) et d'Emaús (avec l'appui de MIK). Ces échanges serviront de base au développement coopératif de la suite du projet : - De programmes de formation (action 4) transfrontaliers pour lever les freins relevés et essaimer les bonnes pratiques sur notre territoire et au-delà ; - Des pilotes transfrontaliers (action 5) : Emaús va développer une activité de réemploi du mobilier professionnel et AIMA va ouvrir des boutiques solidaires multiflux en milieu rural.

INDIQUER LE LIEU OU L'ACTION VA ÊTRE DÉVELOPPÉE

L'action est pilotée par Valdela (Labège - 31) en France, aux échelles européennes, nationales et appliquées à la zone transfrontalière du projet RING : département des Pyrénées Atlantiques (CD 64) et de la communauté autonome d'EUSKADI (Bizkaia, Gipuzkoa, Alava).

INDIQUER LE POURCENTAGE DU BUDGET DÉDIÉ À L'ACTION

18 %

INDIQUEZ COMBIEN D'INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS/INFRASTRUCTURES CONTIENT CETTE ACTION

0

Activités

Activité 3.1

DESCRIPTION

Observations du cadre normatif et législatif du secteur du mobilier professionnel dans la zone transfrontalière (Europe, France, Espagne)

DESCRIPTION

Portée par Valdelia, la première étape de l'action 3 vise à faire la synthèse des éléments réglementaires et normatifs européens, nationaux et locaux de l'économie circulaire qui impactent les acteurs de la filière du mobilier professionnel en matière de réemploi, gestion des déchets, éco-conception, production et formation. Les acteurs ciblés sont principalement les fabricants, distributeurs, acteurs du réemploi solidaires et décideurs publics. L'action portera sur une analyse synthétique des applications nationales européennes avec un focus sur la zone transfrontalière et l'articulation avec les cadres réglementaires locaux. L'objectif est d'identifier les bonnes pratiques à destination des décideurs et structures de la filière.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Note sur l'analyse normative et réglementaire de la filière du mobilier professionnel sur la zone transfrontalière

BRÈVE DESCRIPTION

Note d'analyse synthétique et identification des bonnes pratiques : cadres réglementaires et normatifs européens, nationaux et locaux de la filière du mobilier professionnel et de ses parties prenante

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

Activité 3.2

DESCRIPTION

Etude de l'écosystème de l'économie circulaire du mobilier professionnel dans la zone transfrontalière (France, Espagne)

DESCRIPTION

Le développement transfrontalier des activités en économie circulaire et de la formation liés à la filière du mobilier professionnel doit s'appuyer sur une analyse des systèmes en place, des spécificités nationales et organisationnelles et des besoins des parties prenantes. Trois principaux travaux d'étude seront programmés en parallèle et pilotés par Valdelia : - 1° Diagnostic territorial des activités et parties prenantes liées à la filière du mobilier professionnel (cartographies activités et acteurs, études opérationnelles et Gisements, interactions, analyse des freins, forces). - 2° Une étude des besoins par catégorie de parties prenantes pour identifier les relations, complémentarités, leviers et freins au développement du réemploi du mobilier professionnel et de l'éco-conception. - 3° Une évaluation transfrontalière des cadres, métiers, compétences, besoins et débouchés en termes de formation et d'économie circulaire du mobilier professionnel

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P3 - 03/01/2027 - 03/07/2027

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Diagnostic organisationnel et opérationnel filière du mobilier professionnel : activités, parties prenantes et besoins pour une économie circulaire et solidaire transfrontalière

BRÈVE DESCRIPTION

Étude de l'écosystème de l'économie circulaire du mobilier professionnel : besoins opérationnels, métiers et formation et organisation de la gestion des flux en fin de vie sur la zone transfrontalière

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P3 - 03/01/2027 - 03/07/2027

Activité 3.3

DESCRIPTION

Échange d'expériences entre deux entités du secteur de l'économie circulaire et solidaire pour la conception et mise en place de nouvelles activités circulaires et solidaires

DESCRIPTION

AIMA et Emaús partageront leurs expériences respectives afin d'expérimenter et promouvoir de nouvelles activités circulaires et solidaires : AIMA en matière de réemploi solidaire de mobilier professionnel qui servira à la mise en œuvre du projet pilote en Espagne ; Emaús son modèle des Ekoshops qui servira dans le projet pilote français. Avec le soutien de MIK pour Emaús et du RNRR pour AIMA, l'identification des bonnes pratiques et des points d'amélioration de leurs modèles respectifs seront analysés afin de renforcer la conception de ces nouvelles activités à mettre en œuvre dans les projets pilotes. Cette phase constitue le prélude à l'Action 5.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Note sur l'échange de bonnes pratiques et la conception de nouvelles activités circulaires et solidaires pour AIMA et Emaús

BRÈVE DESCRIPTION

Échange de bonnes pratiques axé sur la réutilisation solidaire du mobilier professionnel et le modèle Ekoshops, ainsi qu'une description de la conception de nouvelles activités circulaires

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

Action 4 - Diseño, Despliegue y Resultados de una Formación Transfronteriza Replicable sobre la Reutilización del Mobiliario Profesional / Conception, Déploiement et Retours d'expérience d'une Formation Transfrontalière Duplicable sur le Réemploi de Mobilier Professionnel

TITRE DE L'ACTION

Diseño, Despliegue y Resultados de una Formación Transfronteriza Replicable sobre la Reutilización del Mobiliario Profesional / Conception, Déploiement et Retours d'expérience d'une Formation Transfrontalière Duplicable sur le Réemploi de Mobilier Professionnel

ENTITÉ PARTENAIRE RESPONSABLE DE L'ACTION

-

OBJECTIF DE L'ACTION (RÉALISTE, RÉALISABLE ET MESURABLE)

Créer et développer un parcours de formation complet autour du mobilier professionnel pouvant aboutir à la création d'une certification professionnelle en France. Expérimentation du parcours de formation en France et en Espagne, évaluation et recommandations pour sa répliquabilité.

BRÈVE DESCRIPTION DE L'ACTION INCLUANT LA MANIÈRE DONT SERONT IMPLIQUÉES LES ENTITÉS PARTENAIRES (QUI FERA QUOI)

Le RNRR est chargé de l'ensemble de la constitution des actions de formations. A ce titre, et appuyé par les différents partenaires, il aura pour charge d'extraire et de capitaliser l'ensemble des initiatives, expertises, activités réalisées ou pouvant être déployées. L'objectif étant d'arriver à un programme de formation complet et essaimable, la totalité des parties prenantes du consortium, leurs diverses avancées et travaux ainsi que les nombreuses autres initiatives déployant des activités de collecte, de traitement et de redistribution du mobilier professionnel devront être instruites. Le travail réalisé dans l'action 3 constitue le cadre initial de la formation. Les expériences d'AIMA seront analysées afin de pouvoir créer un Référentiel Emploi Activités Compétences (REAC). Les besoins en compétences identifiés à l'issue de la partie précédente (action 3) et les possibles sorties en emploi actuelles et à venir permettront l'ajustement de ce REAC en une version déployable expérimentale. Une fois l'équipe constituée par des techniciens et opérateurs issus de différents partenaires (notamment AIMA), il s'agira de les accompagner à monter en compétence afin de devenir formateurs. Ils seront accompagnés par le Réseau afin de pouvoir créer les référentiels d'évaluations, les différents outils, contenus, supports et l'organisation générale de la formation. Une fois l'ensemble de ces éléments réunis, le parcours de formation sera prêt à être déployé. Les stagiaires seront recrutés et la formation pourra se dérouler. Il est prévu à l'issue de cette expérimentation une évaluation globale ainsi que la réalisation d'un référentiel définitif essaimable et adaptable. Tous les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont vocation à pouvoir se déployer sur le

maximum de territoires. Tout d'abord il s'agira de veiller à un déploiement transfrontalier puis d'envisager si possible un déploiement adapté au niveau européen (sous réserve d'adaptation aux spécificités territoriales et particulières). Dans le cadre de ce déploiement et du changement d'échelle lié, il est prévu un temps d'échange et la définition d'une méthodologie adéquate. Ainsi, la répartition des compétences et des attributions (propriété intellectuelle, certifications, contenus, supports etc.) entre chacune des parties prenantes actuelles (Valdelia, AIMA, RNRR, Emaús etc.) et à venir devra être discutée et partagée, afin d'être réparties dans un esprit coopératif et vertueux.

INDIQUER LE LIEU OU L'ACTION VA ETRE DEVELOPPEE

(FR) L'ingénierie principale sera opérée par le RNRR. Le RNRR possède son siège à Lille (HDF) mais ses bureaux sont localisés à Paris. La création d'actions de formation démarre toujours par l'observation des activités et des situations de travail enrichie des différents éléments contextuels et d'études. Les travaux seront donc partagés entre les terrains locaux où se déroulent les activités actuelles de valorisation du mobilier professionnel, les structures où les formations auront lieu (au sein d'AIMA et d'Emaús) ainsi que des temps de bureau nécessaires à la capitalisation et la formation des agrégats, observations et objets issus du terrain. // (ESP) La ingeniería principal estará a cargo de la RNRR. La RNRR tiene su sede en Lille (HDF), pero sus oficinas se encuentran en París. La creación de acciones formativas siempre comienza con la observación de actividades y situaciones de trabajo, enriquecidas con diversos elementos y estudios contextuales. Por lo tanto, el trabajo se repartirá entre las sedes locales donde se desarrollan las actividades actuales de valorización del mobiliario profesional, las estructuras donde se impartirá la formación (en AIMA y Emaús), así como el tiempo de oficina necesario para la capitalización y la formación de los agregados, las observaciones y los objetos del terreno.

INDIQUER LE POURCENTAGE DU BUDGET DÉDIÉ À L'ACTION

21 %

INDIQUEZ COMBIEN D'INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS/INFRASTRUCTURES CONTIENT CETTE ACTION

1

Investissements productifs ou des infrastructures 1

NOM DE L'INVESTISSEMENT

Rénovation des espaces de formations (Irún et Arrasate)

ENTITÉ(S) SOCIAL/AUX QUI RÉALISE(NT) L'INVESTISSEMENT

G20486825-0

PÉRIODE DE DÉBUT

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE LIVRAISON PRÉVU

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST-ELLE REQUISE?

Non

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL?

DÉCISION DE L'ORGANISME ENVIRONNEMENTAL

-

ÉVALUATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉVUS DEVRA ÊTRE FOURNIE

-

JUSTIFICATION

Les espaces de formation d'Arrasate et d'Irún ne sont actuellement pas adaptées pour dispenser la formation théorique et pratique requise par le projet. Il s'agit de petits espaces, avec des problèmes d'humidité et/ou de ventilation qui ne permettraient pas la réalisation des formations de manière confortable et appropriée pour les participants. Des investissements seront donc réalisés pour améliorer les infrastructures (sols, peinture, murs, équipements, etc.) de ces salles de formation.

RISQUES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION DE L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION JOINTE DE L'INVESTISSEMENT

-

Emplacement de l'investissement

ADRESSE SPÉCIFIQUE OÙ SE SITUERA L'INVESTISSEMENT

Auzolan Kalea, 44, 20303 Irún, Gipuzkoa

PAYS

España

RÉGION

Noreste - País Vasco

CODES NUTS3

Gipuzkoa

S'AGIT-IL D'UN EMPLACEMENT SITUÉ DANS LE RÉSEAU NATURA 2000?

Non

SÉLECTIONNEZ DANS LE MENU DÉROULANT LE(S) CODE(S) DU RÉSEAU NATURA 2000.**Propriété****QUI DÉTIENT LA PROPRIÉTÉ DU LIEU OÙ SE SITUE L'INVESTISSEMENT?**

Irún : Professionnel privé : Errozate 2001 SL Arrasate : Public : Mairie d'Arrasate

QUI CONSERVERA LA PROPRIÉTÉ DE L'INVESTISSEMENT À LA FIN DU PROJET?

Emaus Gizarte Fundazioa

QUI SE CHARGERA DU MAINTIEN DE L'INVESTISSEMENT ? COMMENT CELA SERA-T-IL MENÉ À BIEN?

Emaus Gizarte Fundazioa prendra en charge le maintien de l'investissement via des prestataires externes si nécessaire.

INDIQUEZ LA MANIÈRE DONT LA DURABILITÉ FINANCIÈRE DE L'INFRASTRUCTURE OU DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF SERA GARANTIE.

Emaus Gizarte Fundazioa dispose d'autres canaux de financement pour les investissements qui cofinanceront l'infrastructure et auront des fonds à travers ses activités de ventes régulières.

Activités**Activité 4.1****DESCRIPTION**

Conception, déploiement et retours d'expérience d'une formation transfrontalière duplicable sur le réemploi de mobilier professionnel et l'éco-conception.

DESCRIPTION

Après observation et analyse, le RNRR déploie l'ingénierie nécessaire à la création des référentiels de formation. Il définit les compétences à acquérir à partir des activités de l'ensemble de la chaîne de valeur, constituant le REAC. L'équipe pédagogique est constituée afin de pouvoir intervenir dans la conception. Tout au long de la formation, afin qu'elle soit la plus adaptée, des temps d'échange sont mis en place, permettant l'accompagnement socioprofessionnel des publics, garantissant suivi personnalisé et augmentant l'employabilité. Ensuite vient la phase de création des référentiels d'évaluation nécessaires au contrôle de l'acquisition des compétences. Enfin, en vue d'une certification et de l'essaimage, il est prévu que différentes modalités pédagogiques soient envisagées: la formation continue en plateau technique dans les structures, une méthodologie AFEST (Action de Formation En Situation du Travail), l'alternance ainsi que la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

LIVRABLE**NOM DU LIVRABLE**

REAC

BRÈVE DESCRIPTION

Le REAC se présente sous la forme d'un tableau reprenant l'ensemble des modules et du séquençage de la formation.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

Activité 4.2**DESCRIPTION**

Déploiement de la formation élaborée dans nos deux structures du territoire : AIMA et Emaús

DESCRIPTION

Le RNRR aide à la sélection des techniciens en poste au sein d'AIMA et de HABIC et les accompagne à constituer chacun une équipe pédagogique. Ils seront formés à l'éducation populaire et à la pédagogie active et inclusive. Une fois l'équipe sélectionnée et formée, le RNRR déploie une ingénierie pédagogique et accompagne l'équipe à créer les contenus et supports nécessaires. Les coordinations pédagogiques, les livrets d'accueil des stagiaires seront créés ainsi que les plannings pédagogiques et les jurys d'évaluation déterminés à cette étape là. Pour l'ensemble de ces actions, il est prévu d'abord une ingénierie française à destination des structures francophones puis une adaptation espagnole. Enfin, après sélection et recrutement des stagiaires localement par les acteurs, les formations pourront être testées en France et en Espagne. Cette partie (4.2) démarre peu après le démarrage de la partie conception (4.1).

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P5 - 05/01/2028 - 05/07/2028

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Formation : livret Stagiaire, équipe pédagogique et rétroplanning de la formation

BRÈVE DESCRIPTION

Le livret stagiaire = les éléments clés de la formation ; l'équipe pédagogique = tous les intervenants et fonctions supports ; le rétroplanning = séquençage organisé dans le temps et les espaces.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P5 - 05/01/2028 - 05/07/2028

Activité 4.3

DESCRIPTION

Déploiement d'un module test de formation en éco-conception et économie circulaire auprès d'acteurs industriels transfrontaliers

DESCRIPTION

Dans le cadre du développement des activités de formation éco-conception et économie circulaire adaptées aux acteurs transfrontaliers de la filière du mobilier professionnel, Valdelia et HABIC en lien avec le RNRR testeront un module de formation auprès de fabricants ou distributeurs volontaires de part et d'autre de la frontière. Le module test élaboré dans le cadre du 4.3 sera créé spécifiquement pour répondre aux problématiques transfrontalières et compatibles aux spécificités nationales. Une partie des modules d'accompagnement travaillés en amont, selon l'avancement des industriels sur les sujets d'éco-conception ou d'économie circulaire, seront mis en place prioritairement avec les entreprises associées d'HABIC. Les partenaires du réemploi solidaire AIMA et Emaús seront impliqués dans le cadre de ces parcours pour un échange de savoir-faire, connaissances entre acteurs lucratifs et de l'ESS et pousser à la coopération en complémentarité des activités sur la zone transfrontalière.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Module de formation à l'éco-conception et l'économie circulaire d'acteurs industriels du secteur du mobilier professionnel transfrontalier.

BRÈVE DESCRIPTION

Formation en éco-conception et économie circulaire pour les acteurs du mobilier professionnel transfrontalier ; retour d'expérience et préconisations sur ces parcours dédiés suite à leur réalisation.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Activité 4.4

DESCRIPTION

Analyse, retours d'expérience et réajustements de la formation suite à sa mise en pratique

DESCRIPTION

Après expérimentation et déploiement, il s'agit ici de revenir sur les déroulés, d'assimiler tout ce qui s'est passé durant la formation et de réajuster possiblement les différentes composantes. C'est à ce moment-là qu'il peut être envisagé d'entamer une démarche de dépôt de certification. En tout état de cause, il est primordial de documenter les premières cohortes afin de pouvoir établir d'éventuelles préconisations, un livret d'accompagnement voire un programme d'accompagnement au déploiement en vue de l'essaimage.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P5 - 05/01/2028 - 05/07/2028

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Compte rendu et évaluation de la formation. Livret de recommandations. REAC et référentiel d'évaluation définitif.

BRÈVE DESCRIPTION

REAC définitif et final et programme d'accompagnement au déploiement et à l'essaimage

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Action 5 - Puesta en marcha de Proyectos Pilotos : Experimentación de Nuevas Actividades Solidarias de Reutilización en el Espacio Transfronterizo / Mise en place de Projets Pilotes : Expérimentation de Nouvelles Activités de Réemploi Solidaire dans la Zone Transfrontalière

TITRE DE L'ACTION

Puesta en marcha de Proyectos Pilotos : Experimentación de Nuevas Actividades Solidarias de Reutilización en el Espacio Transfronterizo / Mise en place de Projets Pilotes : Expérimentation de Nouvelles Activités de Réemploi Solidaire dans la Zone Transfrontalière

ENTITÉ PARTENAIRE RESPONSABLE DE L'ACTION

-

OBJECTIF DE L'ACTION (RÉALISTE, RÉALISABLE ET MESURABLE)

Développer le réemploi durablement en créant une activité innovante de réemploi solidaire de mobilier professionnel en Espagne et en ouvrant des boutiques solidaires pour mailler le territoire rural en France. Un suivi du pilote français assurera sa répliquabilité sur d'autres territoires.

BRÈVE DESCRIPTION DE L'ACTION INCLUANT LA MANIÈRE DONT SERONT IMPLIQUÉES LES ENTITÉS PARTENAIRES (QUI FERA QUOI)

Cette action est co-pilotée par AIMA et Emaús. En s'appuyant sur les actions 3 et 4 et le partage d'expérience mutuel, cette action 5 a pour but d'expérimenter de nouvelles activités circulaires et solidaires pour développer de façon durable le réemploi sur notre territoire transfrontalier. Dans l'activité 5.1, Emaús met en place une activité innovante en Espagne : le réemploi solidaire et inclusif de mobilier professionnel. Après avoir réaménagé les infrastructures existantes, Emaús s'appuie sur les réseaux et sur l'expertise de AIMA, HABIC et Valdelia pour développer ce nouveau flux de réemploi, de la collecte à la vente. Dans l'activité 5.2, AIMA ouvre trois boutiques solidaires en zone rurale, calquées sur le modèle des Ekoshops déployés par Emaús du côté espagnol. Leur déploiement est enrichi grâce aux conseils du RNRR d'après les études menées dans l'action 3. Enfin, l'activité 5.3 assurée par le RNRR permet de suivre la mise en œuvre de ces pilotes, d'aider AIMA et Emaús à adopter une démarche d'amélioration continue et de comprendre les facteurs clés de réussite en vue de la répliquabilité du pilote. Pour y parvenir, ils s'appuient sur les domaines d'expertise respectifs de tous les membres du consortium. Le livrable de cette activité permettront à des porteurs de projet de créer des lieux et des activités similaires, afin de développer l'économie circulaire et solidaire sur d'autres territoires.

INDIQUER LE LIEU OU L'ACTION VA ETRE DEVELOPPEE

Les projets pilotes sont développés chez AIMA dans les Pyrénées Atlantiques et chez Emaús en Euskadi.

INDIQUER LE POURCENTAGE DU BUDGET DÉDIÉ À L'ACTION

41 %

INDIQUEZ COMBIEN D'INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS/INFRASTRUCTURES CONTIENT CETTE ACTION

4

Investissements productifs ou des infrastructures 1

NOM DE L'INVESTISSEMENT

Rénovation du centre de traitement à Urnieta pour l'adapter à l'activité de réemploi de mobilier professionnel

ENTITÉ(S) SOCIAL/AUX QUI RÉALISE(NT) L'INVESTISSEMENT

B20615852-0

PÉRIODE DE DÉBUT

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE LIVRAISON PRÉVU

P4 - 04/07/2027 - 04/01/2028

LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST-ELLE REQUISE?

Non

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL?

DÉCISION DE L'ORGANISME ENVIRONNEMENTAL

-

ÉVALUATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉVUS DEVRA ÊTRE FOURNIE

-

JUSTIFICATION

Le centre de traitement d'Urnieta n'est actuellement pas adapté à la nouvelle activité de réemploi de mobilier professionnel. Il faut définir l'aménagement, définir les postes de travail, acheter le matériel de travail nécessaire, etc. Par conséquent, des investissements seront réalisés pour l'amélioration des infrastructures (murs, installations, etc.) et des équipements nécessaires (racks de stockage dédiés, matériel de manutention, etc.).

RISQUES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION DE L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION JOINTE DE L'INVESTISSEMENT

-

Emplacement de l'investissement

ADRESSE SPÉCIFIQUE OÙ SE SITUERA L'INVESTISSEMENT

Polígono Igarategi nº 40, Diseminado, 15. 20130 Urnieta

PAYS

España

RÉGION

Noreste - País Vasco

CODES NUTS3

Gipuzkoa

S'AGIT-IL D'UN EMPLACEMENT SITUÉ DANS LE RÉSEAU NATURA 2000?

Non

SÉLECTIONNEZ DANS LE MENU DÉROULANT LE(S) CODE(S) DU RÉSEAU NATURA 2000.

Propriété

QUI DÉTIENT LA PROPRIÉTÉ DU LIEU OÙ SE SITUE L'INVESTISSEMENT?

Urnieta : Professionnel privé : Industrialdeak Igerategi SL

QUI CONSERVERA LA PROPRIÉTÉ DE L'INVESTISSEMENT À LA FIN DU PROJET?

Emaus Gipuzkoa

QUI SE CHARGERA DU MAINTIEN DE L'INVESTISSEMENT ? COMMENT CELA SERA-T-IL MENÉ À BIEN?

Emaus Gipuzkoa prendra en charge le maintien de l'investissement via des prestataires externes si nécessaire.

INDIQUEZ LA MANIÈRE DONT LA DURABILITÉ FINANCIÈRE DE L'INFRASTRUCTURE OU DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF SERA GARANTIE.

Emaus Gipuzkoa dispose d'autres canaux de financement pour les investissements qui cofinanceront l'infrastructure et auront des fonds à travers ses activités de ventes régulières.

Investissements productifs ou des infrastructures 2

NOM DE L'INVESTISSEMENT

Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Mourenx

ENTITÉ(S) SOCIAL/AUX QUI RÉALISE(NT) L'INVESTISSEMENT

508544715-00024

PÉRIODE DE DÉBUT

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

PÉRIODE DE LIVRAISON PRÉVU

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST-ELLE REQUISE?

Non

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL?

DÉCISION DE L'ORGANISME ENVIRONNEMENTAL

-

ÉVALUATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉVUS DEVRA ÊTRE FOURNIE

-

JUSTIFICATION

AIMA développe 3 boutiques solidaires en zone rurale dans le cadre des activités de l'action 5 (expérimentation et projets pilotes). Elle est actuellement en discussion avec la commune de Mourenx pour la recherche de locaux, qui seront soit mis à disposition, soit loués, soit achetés, les modalités dépendront de la situation. Ces locaux devront être rénovés afin de pouvoir accueillir la boutique solidaire : rénovation globale, aménagement intérieur, etc.

RISQUES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION DE L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION JOINTE DE L'INVESTISSEMENT

-

Emplacement de l'investissement

ADRESSE SPÉCIFIQUE OÙ SE SITUERA L'INVESTISSEMENT

Mourenx

PAYS

France

RÉGION

Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine

CODES NUTS3

Pyrénées-Atlantiques

S'AGIT-IL D'UN EMPLACEMENT SITUÉ DANS LE RÉSEAU NATURA 2000?

Non

SÉLECTIONNEZ DANS LE MENU DÉROULANT LE(S) CODE(S) DU RÉSEAU NATURA 2000.

Propriété

QUI DÉTIENT LA PROPRIÉTÉ DU LIEU OÙ SE SITUE L'INVESTISSEMENT?

Nous ne savons pas encore

QUI CONSERVERA LA PROPRIÉTÉ DE L'INVESTISSEMENT À LA FIN DU PROJET?

AIMA

QUI SE CHARGERA DU MAINTIEN DE L'INVESTISSEMENT ? COMMENT CELA SERA-T-IL MENÉ À BIEN?

AIMA, à la fois à travers un salarié en interne qui est en charge de l'atelier et des opérations de maintenance interne et des prestataires externes du bâtiment si besoin est.

INDIQUEZ LA MANIÈRE DONT LA DURABILITÉ FINANCIÈRE DE L'INFRASTRUCTURE OU DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF SERA GARANTIE.

AIMA a pour objectif de rendre cette boutique solidaire durable et pérenne dans le temps et s'engage donc à en assurer sa durabilité financière.

Investissements productifs ou des infrastructures 3

NOM DE L'INVESTISSEMENT

Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Hasparren

ENTITÉ(S) SOCIAL/AUX QUI RÉALISE(NT) L'INVESTISSEMENT

508544715-00024

PÉRIODE DE DÉBUT

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

PÉRIODE DE LIVRAISON PRÉVU

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST-ELLE REQUISE?

Non

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL?

DÉCISION DE L'ORGANISME ENVIRONNEMENTAL

-

ÉVALUATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉVUS DEVRA ÊTRE FOURNIE

-

JUSTIFICATION

AIMA développe 3 boutiques solidaires en zone rurale dans le cadre des activités de l'action 5 (expérimentation et projets pilotes). Elle est actuellement en discussion avec la commune d'Hasparren pour la recherche de locaux, qui seront soit mis à disposition, soit loués, soit achetés, les modalités dépendront de la situation. Ces locaux devront être rénovés afin de pouvoir accueillir la boutique solidaire : rénovation globale, aménagement intérieur, etc.

RISQUES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION DE L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION JOINTE DE L'INVESTISSEMENT

-

Emplacement de l'investissement

ADRESSE SPÉCIFIQUE OÙ SE SITUERA L'INVESTISSEMENT

Hasparren

PAYS

France

RÉGION

Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine

CODES NUTS3

Pyrénées-Atlantiques

S'AGIT-IL D'UN EMPLACEMENT SITUÉ DANS LE RÉSEAU NATURA 2000?

Non

SÉLECTIONNEZ DANS LE MENU DÉROULANT LE(S) CODE(S) DU RÉSEAU NATURA 2000.

Propriété

QUI DÉTIENT LA PROPRIÉTÉ DU LIEU OÙ SE SITUE L'INVESTISSEMENT?

Nous ne savons pas encore

QUI CONSERVERA LA PROPRIÉTÉ DE L'INVESTISSEMENT À LA FIN DU PROJET?

AIMA

QUI SE CHARGERA DU MAINTIEN DE L'INVESTISSEMENT ? COMMENT CELA SERA-T-IL MENÉ À BIEN?

AIMA, à la fois à travers un salarié en interne qui est en charge de l'atelier et des opérations de maintenance interne et des prestataires externes du bâtiment si besoin est.

INDIQUEZ LA MANIÈRE DONT LA DURABILITÉ FINANCIÈRE DE L'INFRASTRUCTURE OU DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF SERA GARANTIE.

AIMA a pour objectif de rendre cette boutique solidaire durable et pérenne dans le temps et s'engage donc à en assurer sa durabilité financière.

Investissements productifs ou des infrastructures 4

NOM DE L'INVESTISSEMENT

Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Mauléon

ENTITÉ(S) SOCIAL/AUX QUI RÉALISE(NT) L'INVESTISSEMENT

508544715-00024

PÉRIODE DE DÉBUT

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

PÉRIODE DE LIVRAISON PRÉVU

P2 - 02/07/2026 - 02/01/2027

LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST-ELLE REQUISE?

Non

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL?

DÉCISION DE L'ORGANISME ENVIRONNEMENTAL

-

ÉVALUATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉVUS DEVRA ÊTRE FOURNIE

-

JUSTIFICATION

AIMA développe 3 boutiques solidaires en zone rurale dans le cadre des activités de l'action 5 (expérimentation et projets pilotes). Elle est actuellement en discussion avec la commune de Mauléon pour la recherche de locaux, qui seront soit mis à disposition, soit loués, soit achetés, les modalités dépendront de la situation. Ces locaux devront être rénovés afin de pouvoir accueillir la boutique solidaire : rénovation globale, aménagement intérieur, etc.

RISQUES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION DE L'INVESTISSEMENT

DOCUMENTATION JOINTE DE L'INVESTISSEMENT

-

Emplacement de l'investissement

ADRESSE SPÉCIFIQUE OÙ SE SITUERA L'INVESTISSEMENT

Mauléon

PAYS

France

RÉGION

Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine

CODES NUTS3

Pyrénées-Atlantiques

S'AGIT-IL D'UN EMPLACEMENT SITUÉ DANS LE RÉSEAU NATURA 2000?

Non

SÉLECTIONNEZ DANS LE MENU DÉROULANT LE(S) CODE(S) DU RÉSEAU NATURA 2000.

Propriété

QUI DÉTIENT LA PROPRIÉTÉ DU LIEU OÙ SE SITUE L'INVESTISSEMENT?

Nous ne savons pas encore

QUI CONSERVERA LA PROPRIÉTÉ DE L'INVESTISSEMENT À LA FIN DU PROJET?

AIMA

QUI SE CHARGERA DU MAINTIEN DE L'INVESTISSEMENT ? COMMENT CELA SERA-T-IL MENÉ À BIEN?

AIMA, à la fois à travers un salarié en interne qui est en charge de l'atelier et des opérations de maintenance interne et des prestataires externes du bâtiment si besoin est.

INDIQUEZ LA MANIÈRE DONT LA DURABILITÉ FINANCIÈRE DE L'INFRASTRUCTURE OU DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF SERA GARANTIE.

AIMA a pour objectif de rendre cette boutique solidaire durable et pérenne dans le temps et s'engage donc à en assurer sa durabilité financière.

Activités

Activité 5.1

DESCRIPTION

Développement du projet pilote en Espagne : création d'une nouvelle activité de réemploi solidaire de mobilier professionnel au sein d'Emaús

DESCRIPTION

L'objectif est de lancer le réemploi de mobilier professionnel au centre d'Urnieta. Pour cela un nouvel aménagement sera défini, ainsi que l'achat d'équipements de travail, d'outils et de matériels nécessaires à sa mise en œuvre, un ERP sera mis en place pour assurer la traçabilité de la chaîne de production et un CRM sera créé en tant que base de données clients et fournisseurs. Des actions seront mises en place pour assurer la collecte de mobilier professionnel, et l'équipe logistique sera dotée d'une flotte pour les nouveaux flux de collecte qui seront mis en place. De plus, l'espace de formation d'Irun et d'Arrasate seront adaptés pour réaliser des activités de formation liées au réemploi de mobiliers professionnels.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Mémoire technique du projet pilote

BRÈVE DESCRIPTION

Mémoire descriptif des actions réalisées et photos à l'appui

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Activité 5.2

DESCRIPTION

Développement du projet pilote en France : création de nouvelles boutiques solidaires en zone rurale pour mailler le territoire

DESCRIPTION

Dans cette activité, sur le modèle des Ekoshops d'Emaús, AIMA ouvre des boutiques solidaires dans trois Petites Villes de Demain (PVD) des Pyrénées-Atlantiques : Hasparren, Mauléon, Mourenx, afin de mailler le territoire rural. Au moment du dépôt du dossier des premiers échanges ont déjà eu lieu avec les mairies des communes identifiées pour la recherche de locaux. Un aménagement des infrastructures existantes devra avoir lieu afin de les transformer en locaux adaptés pour le concept des boutiques solidaires. Pour structurer l'activité, un coordinateur à temps plein sera embauché pour chaque boutique. Des formations auront lieu ainsi que de la communication et la rédaction de procédures, le tout accompagné par Emaús et le RNR. Enfin, des événements pour le lancement officiel des boutiques seront organisés, au moment de leur ouverture. Une fois ouvertes, les coordinateurs seront chargés de la gestion quotidienne des boutiques, en lien avec les équipes déjà existantes chez AIMA.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P1 - 01/01/2026 - 01/07/2026

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Mémoire technique du projet pilote

BRÈVE DESCRIPTION

Mémoire descriptif des boutiques solidaires qui seront ouvertes et photos à l'appui.

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

Activité 5.3

DESCRIPTION

Suivi et validation du projet pilote français en vue de sa réplication

DESCRIPTION

Le RNRR va apporter un accompagnement à AIMA dans le suivi de son projet pilote. L'objectif est de l'accompagner afin d'en ressortir des bonnes pratiques et des recommandations, en utilisant notamment le modèle des Ekoshops d'Emaus. Dans le but que les résultats du pilote soient améliorés et transférables à d'autres territoires, les facteurs de succès et les obstacles potentiels seront identifiés, en mettant l'accent sur l'aspect territorial du pilote, pour l'élaboration de lignes directrices. A travers l'essaimage, le réemploi solidaire se développe, rendant les produits récupérés plus accessibles à tous, et ainsi faire bénéficier d'autres territoires du développement du réemploi solidaire.

PÉRIODE DE DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

P3 - 03/01/2027 - 03/07/2027

PÉRIODE DE FIN DE L'ACTIVITÉ

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

LIVRABLE

NOM DU LIVRABLE

Note de synthèse de lignes directrices pour faciliter la répliquabilité et l'adaptation sur d'autres territoires

BRÈVE DESCRIPTION

Lignes directrices pour faciliter la duplication : bonnes pratiques et recommandations issus de l'accompagnement du pilote français par le RNRR

PÉRIODE PRÉVUE DE LIVRAISON

P6 - 06/07/2028 - 01/01/2029

C6 - OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

C6.1 Contribution aux objectifs environnementaux

VOTRE PROJET CONTRIBUE-T-IL AUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ?

Oui

OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL

-L'économie circulaire, en particulier la prévention et le recyclage des déchets, favorisant l'efficacité dans l'utilisation des matériaux et l'utilisation directe ou indirecte des ressources naturelles, telles que les sources d'énergie non renouvelables, les matières premières, l'eau ou le sol

JUSTIFICATION

Le projet RING contribue totalement à l'objectif environnemental d'économie circulaire : en ayant pour objectif de promouvoir le réemploi solidaire notamment de mobilier professionnel (collecte, valorisation, sensibilisation et vente) ; en réalisant des études (action 3) et des formations (action 4) afin que cela puisse se démocratiser partout en France, en Espagne et en Europe ; en faisant la promotion du don de mobilier plutôt que la mise en benne et ainsi réduire les déchets ; en faisant la promotion de l'achat de seconde vie plutôt que du neuf et ainsi réduire l'extraction de matières premières ; en travaillant sur l'écoconception et les pistes de fabrication à base de meubles et matériaux déjà existants plutôt que d'utiliser du neuf. Le projet développe ainsi une gestion solidaire et durable des ressources sur notre territoire transfrontalier. L'économie circulaire a aussi un impact positif sur la réduction des gaz à effets de serre.

C7 - INDICATEURS

C7.1 Indicateur de réalisation

Code indicateur	Indicateur de réalisation	Unité de mesure	Quantification de la portée attendue de l'indicateur de réalisation sélectionné par le projet	Valeur objectif attendue pour tous les projets approuvés au cours de la période de programmation 2021-2027 pour cet indicateur de réalisation	Quelles actions contribueront à cette portée?	Décrivez en quoi consiste la contribution à l'indicateur de réalisation	Quelle documentation fournirez-vous pour justifier le respect de la portée attendue de l'indicateur de réalisation sélectionné par le projet?	Délai de livraison de la documentation justifiant le périmètre de l'indicateur de réalisation
RCO 116	RCO 116 - Solutions élaborées conjointement	Nombre de solutions	2	14	Reforzar la Economía Circular y Solidaria Transfronteriza : Contexto e Identificación de Buenas Prácticas / Renforcer l'Économie Circulaire et Solidaire Transfrontalière : Contexte et Identification de Bonnes Pratiques Diseño, Despliegue y Resultados de una Formación Transfronteriza Replicable sobre la Reutilización del Mobiliario Profesional / Conception, Déploiement et Retours d'expérience d'une Formation Transfrontalière Duplicable sur le Réemploi de Mobilier Professionnel Puesta en marcha de Proyectos Pilotos : Experimentación de Nuevas Actividades Solidarias de Reutilización en el Espacio Transfronterizo / Mise en place de Projets Pilotes : Expérimentation de Nouvelles Activités de Réemploi Solidaire dans la Zone Transfrontalière	Le déploiement des projets pilotes en France et en Espagne est une solution qui est élaborée conjointement avec l'ensemble du consortium à travers le travail de préparation et les travaux qui seront réalisés dans les actions 3 & 4 précédentes.	Les comptes-rendus des réunions du consortium, des comités de suivi et techniques et de la coordination opérationnelle qui travaillent sur les projets pilotes, et les outils de travail sur la mise en place des ces pilotes (plan d'action,...).	6

C7.2 Indicateur de résultant

Code indicateur	Indicateur de résultat	Unité de mesure	Quantification de la portée attendue de l'indicateur de résultats sélectionné par le projet	Valeur objectif attendue pour tous les projets approuvés dans la période de programmation 2021-2027 pour cet indicateur de résultat	Décrivez en quoi consiste la contribution à l'indicateur de réalisation	Quelle documentation contribuera à justifier la conformité à la portée attendue de l'indicateur de résultats sélectionné par le projet?	Période de livraison de la documentation de justification de la portée du résultat livrable
RCR 79	RCR 79 - Stratégies et plans d'action communs adoptés par des organisations	Nombre de stratégies ou plans d'action	2	19	Afin de mener à bien le déploiement des deux projets pilotes en France et en Espagne, les stratégies et plan d'actions liés qui seront mis en place seront élaborés conjointement au sein du consortium en s'appuyant sur les travaux des actions 3 et 4.	Comme précédemment et avec les livrables des actions 3.3 (rapport sur l'échange de bonnes pratiques et la conception de nouvelles activités circulaires et solidaires) et 5.3 (lignes directrices pour faciliter la réplique du projet pilote français)	6

C8 - CALENDRIER

	Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Période 5	Période 6
ACTION 1 : Gestion						
Activité 1.1 Gestion administrative, coordination et communication interne du projet, suivi, évaluation et gestion des incidents						
Livrable activité 1.1 Documentation justificative des réunions	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Activité 1.2 Gestion financière : déclaration de dépenses, demandes de remboursement, contrôles/audits						
Livrable activité 1.2. Déclaration de dépenses et demandes de remboursement dans les termes indiqués par le Programme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Activité 1.3 Gestion du Plan d'action : rapports d'avancement, livrables et indicateurs						
Livrable activité 1.3. Documentation justificative dans les termes indiqués par le Programme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACTION 2 : Communication						
Activité 2.1 Respect des obligations de communication du Programme						
Livrable 2.1.1 Justificatif de l'inclusion de la description du projet sur le site Web officiel de chacune des entités partenaires, ou sur leurs réseaux sociaux (obligatoire)	✓					
Livrable 2.1.2 Justificatif de la mise en place d'une affiche d'une taille minimale A3 dans un lieu facilement visible pour le public dans toutes les entités partenaires (obligatoire)	✓					
Livrable 2.1.3 En cas d'infrastructures, preuve de la mise en place d'une plaque ou d'un panneau informatif permanent et visible pour le public pour tout(e) infrastructure, ouvrage ou achat d'équipements (obligatoire)						✓
Livrable 2.1.4 Plan de communication (fortement recommandé)	✓					
Livrable 2.1.5 Communication en ligne du projet : site Web du projet et réseaux sociaux (fortement recommandé)		✓				
Livrable 2.1.6 Preuve de la réalisation d'un évènement de communication avant la fin du projet (fortement recommandé)						✓
Livrable 2.1.7 Communiqués de presse et relation avec les médias (fortement recommandé)						✓
Livrable 2.1.8 Newsletter (fortement recommandé)						✓
Livrable 2.1.9 Vidéos et images du projet (fortement recommandé)						✓

	Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Période 5	Période 6
Livrable 2.1.10 Événement final de présentation des résultats (fortement recommandé)						✓
Activité 2.2. Autres activités de communication propres au projet						
Livrable 2.2 Compilation d'autres activités de communication propres au projet						✓
ACTION 3: Reforzar la Economía Circular y Solidaria Transfronteriza : Contexto e Identificación de Buenas Prácticas / Renforcer l'Économie Circulaire et Solidaire Transfrontalière : Contexte et Identification de Bonnes Pratiques						
Activité 3.1. Observations du cadre normatif et législatif du secteur du mobilier professionnel dans la zone transfrontalière (Europe, France, Espagne)						
Livrable activité 3.1. Note sur l'analyse normative et réglementaire de la filière du mobilier professionnel sur la zone transfrontalière		✓				
Activité 3.2. Etude de l'écosystème de l'économie circulaire du mobilier professionnel dans la zone transfrontalière (France, Espagne)						
Livrable activité 3.2. Diagnostic organisationnel et opérationnel filière du mobilier professionnel : activités, parties prenantes et besoins pour une économie circulaire et solidaire transfrontalière			✓			
Activité 3.3. Échange d'expériences entre deux entités du secteur de l'économie circulaire et solidaire pour la conception et mise en place de nouvelles activités circulaires et solidaires						
Livrable activité 3.3. Note sur l'échange de bonnes pratiques et la conception de nouvelles activités circulaires et solidaires pour AIMA et Emaús				✓		
ACTION 4: Diseño, Despliegue y Resultados de una Formación Transfronteriza Replicable sobre la Reutilización del Mobiliario Profesional / Conception, Déploiement et Retours d'expérience d'une Formation Transfrontalière Duplicable sur le Réemploi de Mobilier Professionnel						
Activité 4.1. Conception, déploiement et retours d'expérience d'une formation transfrontalière duplicable sur le réemploi de mobilier professionnel et l'éco-conception.						
Livrable activité 4.1. REAC				✓		
Activité 4.2. Déploiement de la formation élaborée dans nos deux structures du territoire : AIMA et Emaús						
Livrable activité 4.2. Formation : livret Stagiaire, équipe pédagogique et rétroplanning de la formation					✓	
Activité 4.3. Déploiement d'un module test de formation en éco-conception et économie circulaire auprès d'acteurs industriels transfrontaliers						

	Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Période 5	Période 6
Livable activité 4.3. Module de formation à l'éco-conception et l'économie circulaire d'acteurs industriels du secteur du mobilier professionnel transfrontalier.						✓
Activité 4.4. Analyse, retours d'expérience et réajustements de la formation suite à sa mise en pratique						
Livable activité 4.4. Compte rendu et évaluation de la formation. Livret de recommandations. REAC et référentiel d'évaluation définitif.						✓
Rénovation des espaces de formations (Irún et Arrasate)	✓	✓	✓	✓		
ACTION 5: Puesta en marcha de Proyectos Pilotos : Experimentación de Nuevas Actividades Solidarias de Reutilización en el Espacio Transfronterizo / Mise en place de Projets Pilotes : Expérimentation de Nouvelles Activités de Réemploi Solidaire dans la Zone Transfrontalière						
Activité 5.1. Développement du projet pilote en Espagne : création d'une nouvelle activité de réemploi solidaire de mobilier professionnel au sein d'Emaús						
Livable activité 5.1. Mémoire technique du projet pilote						✓
Activité 5.2. Développement du projet pilote en France : création de nouvelles boutiques solidaires en zone rurale pour mailler le territoire						
Livable activité 5.2. Mémoire technique du projet pilote						✓
Activité 5.3. Suivi et validation du projet pilote français en vue de sa réplique						
Livable activité 5.3. Note de synthèse de lignes directrices pour faciliter la répliquabilité et l'adaptation sur d'autres territoires						✓
Rénovation du centre de traitement à Urnieta pour l'adapter à l'activité de réemploi de mobilier professionnel	✓	✓	✓	✓		
Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Mourenx		✓				
Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Hasparren		✓				
Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Mauléon		✓				
Indicateur de réalisation						✓
Indicateur de résultat						✓

C9.1 Principe de «ne pas causer un dommage significatif» (DNSH)

CONFIRMER QUE LES ACTIVITÉS DU PROJET (SI LA RÉPONSE EST AFFIRMATIVE, ON CONSIDÈRE QU'IL N'Y A PAS DE DÉGÂTS SIGNIFICATIFS ET QUE, PAR CONSÉQUENT, LE PRINCIPE DNSH EST RESPECTÉ):

ILS NE CAUSENT PAS DE PRÉJUDICE SIGNIFICATIF AUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX SUIVANTS, AU SENS DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 18 JUIN 2020, CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN CADRE VISANT À FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE INVESTISSEMENTS ET PAR LESQUELS LE RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 EST MODIFIÉ:

- 1. ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE**
- 2. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE**
- 3. UTILISATION DURABLE ET PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES ET MARINES**
- 4. L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, Y COMPRIS LA PRÉVENTION ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS**
- 5. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION DE L'ATMOSPHÈRE, DE L'EAU OU DU SOL**
- 6. PROTECTION ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES**

Oui

SI VOTRE PROJET CONTIENT UN INVESTISSEMENT PRODUCTIF/UNE INFRASTRUCTURE, DÉCRIRE LA MANIÈRE DONT VOUS ASSUREZ QUE CETTE INTERVENTION MATÉRIELLE N'ENTRAÎNERA PAS DE PRÉJUDICE SIGNIFICATIF SUR L'UN DES SIX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES INDICÉS DANS L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DE TAXONOMIE

Les investissements servent à l'aménagement et à la rénovation d'infrastructures déjà existantes. Ils ont pour objectif de développer l'économie circulaire et solidaire et la gestion responsable des ressources. Côté français ces infrastructures sont des boutiques solidaires de matériel de seconde vie. Côté espagnol, ces infrastructures sont des salles de formation, des boutiques solidaires et une plateforme logistique. Ils n'entraînent pas de préjudice sur les autres points susnommés.

C10 - LONG TERME

C10.1 Appropriation

DÉCRIRE QUI GARANTIRA LE SOUTIEN FINANCIER ET INSTITUTIONNEL AUX PRODUITS/RÉSULTATS RÉALISÉS PAR LE PROJET, ET EXPLIQUEZ COMMENT CES PRODUITS/RÉSULTATS SERONT INTÉGRÉS DANS LE TRAVAIL DES ENTITÉS PARTENAIRES

Les produits/résultats du projet RING sont de différents types : des livrables "papier" (études) ; du "transfert de connaissances/compétences" (formation) ; des produits "matériels" (points de ventes solidaires). La partie études sera diffusée aux institutions que cela pourra intéresser, notamment les pouvoirs publics, qui pourront s'appuyer dessus pour l'adaptation d'un cadre légal facilitant la gestion responsable des ressources. Les acteurs de terrain pourront aussi se l'approprier pour la mise en œuvre des filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur) notamment en Espagne, et via HABIC qui pourra aider à développer l'écoconception pour le mobilier professionnel, afin d'adopter une démarche responsable dès la production. Le volet formation sera formalisé grâce à l'action du RNRR et de Valdelia : il bénéficiera aux membres du consortium qui sont acteurs du réemploi, et au-delà puisqu'il s'agira de programmes de formation réalisables partout et pour tous. Enfin, les points de ventes solidaires portés par AIMA et Emaús ont un modèle économique qui s'autofinance en partie grâce aux ventes réalisées et seront donc implantés de manière durable sur leur territoire. Nous avons impliqué dans le projet différents partenaires institutionnels afin de nous soutenir dans la mise en œuvre des différentes actions, de nous aider dans la communication autour du projet et dans la diffusion de ses résultats : la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, le département des Pyrénées-Atlantique et de Haute-Garonne, la CRESS de Nouvelle-Aquitaine, la CAPB, le réseau ReNAITre, la diputacion de Gipuzkoa, le réseau AERESS. Par leur participation en tant que partenaires associés, ils nous garantissent leur soutien institutionnel et souhaitent accéder aux produits et résultats de notre projet afin de pouvoir le dupliquer ailleurs sur leurs territoires respectifs et d'en faire bénéficier d'autres porteurs de projets et structures existantes ou futures.

C10.2 Durabilité

UNE PARTIE DES PRODUITS/RÉSULTATS DEVRAIT POUVOIR ÊTRE UTILISÉE PAR LES GROUPES CIBLES, LES ENTITÉS PARTENAIRES DU PROJET APRÈS LA FIN DU PROJET, POUR QU'ILS AIENT UN EFFET DURABLE SUR LE TERRITOIRE ET LA POPULATION. VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT CET ASPECT SERA ATTEINT ET PAR QUI

Les pilotes mises en place dans l'action 5 sont des lieux de ventes physiques qui seront durables et à destination de toute la population, tant particuliers que professionnels. Les collaborations mises en place dans le cadre du projet RING auront pour objectif d'être elles aussi durables, à la fois pour les membres du consortium, mais aussi pour les partenaires associés et pour les acteurs qui gravitent autour du projet. Les collaborations qui existaient préalablement au démarrage du projet ne seront que renforcées par le projet RING. Nous avons intégré dans le projet RING une démarche d'amélioration continue dans les actions 4 (formation) et 5 (pilotes). Nous souhaitons en effet que nos actions

et réalisations soient le plus durables possibles, c'est-à-dire qu'elles soient efficaces sur la durée et qu'elles aient les moyens de se réajuster au fil du temps. Les actions de communication et de sensibilisation qui seront mises en place tout au long du projet permettront à RING de se faire connaître, de diffuser des connaissances et bonnes pratiques afin qu'il soit pris en main par une part la plus importante possible de la population de notre territoire, que ce soit auprès des particuliers et des professionnels (publics ou privés). Nous avons aussi sollicité les différents partenaires associés au projet et les avons intégrés pour nous soutenir sur cet aspect-là. Étant eux-mêmes des décideurs publics, ou des réseaux de l'économie sociale et solidaire, ils utiliseront leurs compétences pour nous aider à construire le projet, à communiquer autour de celui-ci, à créer des synergies et à diffuser ses résultats. C'est pourquoi l'ensemble du consortium s'engage à atteindre cet objectif de durabilité, qui plus est dans un projet d'économie circulaire, où la durabilité est au centre de nos questionnements et de nos actions.

C10.3 Transférabilité

CERTAINS DES RÉSULTATS/PRODUITS DU PROJET POURRAIENT ÊTRE ADAPTÉS OU DÉVELOPPÉS POUR ÊTRE UTILISÉS PAR D'AUTRES GROUPES CIBLES OU SUR D'AUTRES TERRITOIRES. QUE FERA LE PROJET POUR S'ASSURER QUE CES RÉSULTATS/PRODUITS SOIENT CONNUS POUR LEUR UTILISATION ULTÉRIEURE ?

L'objectif du consortium à travers RING est de développer l'économie circulaire et solidaire sur la zone transfrontalière, mais aussi de produire de la matière pour la développer au-delà de nos structures et territoire. L'idée de transférabilité a été l'ADN du projet. Il s'est construit autour du transfert d'expérience et compétences entre AIMA et Emaús et s'est ensuite développé en associant d'autres acteurs qui partagent des ambitions communes. Le livrable de l'action 3.1 est réalisé pour être transmis aux différents décideurs et partenaires institutionnels afin d'être une base pour la mise en place de la filière REP en Espagne, notamment grâce au transfert d'expériences et de compétences de Valdelia et du RNRR. Le livrable du 3.2 et partie du 3.3 sont réalisés à destination de tous les acteurs de l'économie circulaire de la filière du mobilier professionnel afin de pouvoir avoir une vision d'ensemble de l'écosystème existant, et d'avoir des retours d'expériences concrets pour la mise en place d'activité de réemploi de mobilier professionnel partout en France et en Espagne, grâce au transfert de connaissances d'AIMA, d'Emaús, d'HABIC, du RNRR et de Valdelia. Les livrables de l'action 4 (les formations) seront ensuite accessibles à toute personne intéressée et à tout fabricant / distributeur / aménageur de mobilier professionnel qui souhaite monter en compétences sur ces sujets, partout en France et en Espagne. Ces formations seront basées sur le transfert de connaissances d'AIMA, d'HABIC, du RNRR et de Valdelia. Elles seront portées pour diffusion nationale en France par le RNRR et Valdelia dans les années suivantes auprès de leurs partenaires et adhérents dans le cadre de leurs actions de formations respectives. Plusieurs des partenaires associés au projet sont particulièrement intéressés par le déploiement des boutiques solidaires en zone rurale : l'idée est en effet de pouvoir créer un guide pour ce déploiement qui soit adaptable à tout autre territoire.

C10.4 Capitalisation des résultats

DURANT LA PÉRIODE 2021-2027, LE PROGRAMME POCTEFA VA LANCER UN PLAN DE CAPITALISATION QUI EST LIÉ À LA RÉUTILISATION DES CONNAISSANCES. LES PROJETS DOIVENT OBLIGATOIREMENT COLLABORER À LA CAPITALISATION DES RÉSULTATS EN PARTICIPANT, PAR EXEMPLE, AUX ACTIONS PROPOSÉES PAR LE PROGRAMME, EN FOURNISSANT DES INFORMATIONS FAVORISANT LA TRANSFÉRABILITÉ DES RÉSULTATS (PARAGRAPHE C.10.3) OU EN FAISANT PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ THÉMATIQUE. QUEL ASPECT DE LA CAPITALISATION ABORDEREZ-VOUS TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET ?

Depuis les premières étapes d'élaboration du projet nous avons à cœur que celui-ci soit le plus transférable possible et de produire des études, formations ou tout autre résultat qui puisse servir à autrui. Nous avons et aurons comme fil rouge de nos réflexions le fait que les livrables et actions réalisés ne sont pas qu'à destination des membres du consortium et de la zone transfrontalière du projet, mais à destination de tous. RING a l'ambition de produire des livrables ayant vocation à être diffusés à d'autres territoires, au-delà de ceux du programme POCTEFA. La capitalisation des résultats est garantie par la production de connaissances qui seront rendues publiques et diffusées grâce au plan de communication, par les programmes de formations ouverts à tous, et par des lieux et des activités de réemploi durables avec des porteurs de projets à disposition pour partager leur savoir-faire. Le consortium travaillera en lien étroit avec les services du programme POCTEFA en utilisant notamment la plateforme CAPITEFA et en participant aux actions proposées par le programme autour de la thématique associée au projet (P2 et (vi) Economie Circulaire). Les outils et méthodes du projet RING seront donc à la disposition de tous, afin qu'un maximum de personnes et structures puissent s'en saisir, pour leur donner à leur tour une seconde vie ailleurs.

D - PLAN FINANCEMENT

D1 - Données financières du projet

Plan de financement

Type de partenaire	Nom	Pays	Coût Total	% du projet total	FEDER POCTEFA	Taux FEDER %	% FEDER total	Cofinancement Public	Autofinancement du partenaire	Taux d'autofinancement
Entité chef de file	AIMA	France (FR)	764.250,10€	43,26%	496.762,57€	65,00%	43,26%	0,00€	267.487,53€	35,00%
Entité partenaire	EMAUS	España (ES)	124.330,56€	7,04%	80.813,32€	65,00%	7,04%	0,00€	43.517,25€	35,00%
Entité partenaire	Valdelia	France (FR)	251.249,29€	14,22%	163.312,04€	65,00%	14,22%	0,00€	87.937,25€	35,00%
Entité partenaire	CLUSTER HABIC	España (ES)	78.066,18€	4,42%	50.741,50€	65,00%	4,42%	0,00€	27.324,68€	35,00%
Entité partenaire	MIK	España (ES)	98.963,84€	5,60%	64.338,55€	65,01%	5,60%	0,00€	34.625,30€	34,99%
Entité partenaire	EMAUS GIPUZKOA	España (ES)	133.405,40€	7,55%	86.713,00€	65,00%	7,55%	0,00€	46.692,41€	35,00%
Entité partenaire	RNRR	France (FR)	316.201,00€	17,90%	205.530,65€	65,00%	17,90%	0,00€	110.670,35€	35,00%

Coûts par catégories

Type de partenaire	Nom	Pays	Coût Total	Personnel (Coût Réels)	Coûts éligibles restants de l'opération (40% des frais de personnel directs éligibles)	Coûts de bureau et administratifs (15% du personnel)	Déplacement et Hébergements (6% du personnel)	Compétences et Services Externes (Coût Réels)	Equipements (Coût réels)	Infrastructures et travaux (Coût réels)
Entité chef de file	AIMA	France (FR)	764.250,10€	503.866,67€	0,00€	75.580,00€	30.232,00€	12.000,00€	52.571,43€	90.000,00€
Entité partenaire	EMAUS	España (ES)	124.330,56€	75.203,77€	0,00€	11.280,57€	4.512,23€	10.634,00€	2.700,00€	20.000,00€
Entité partenaire	Valdelia	France (FR)	251.249,29€	207.644,04€	0,00€	31.146,61€	12.458,64€	0,00€	0,00€	0,00€
Entité partenaire	CLUSTER HABIC	España (ES)	78.066,18€	64.517,50€	0,00€	9.677,63€	3.871,05€	0,00€	0,00€	0,00€
Entité partenaire	MIK	España (ES)	98.963,84€	81.788,30€	0,00€	12.268,25€	4.907,30€	0,00€	0,00€	0,00€
Entité partenaire	EMAUS GIPUZKOA	España (ES)	133.405,40€	62.290,97€	0,00€	9.343,65€	3.737,46€	13.500,00€	28.333,33€	16.200,00€
Entité partenaire	RNRR	France (FR)	316.201,00€	198.100,00€	0,00€	29.715,00€	11.886,00€	76.500,00€	0,00€	0,00€

D2 - Données financières du partenaire

Vue globale des coûts des partenaires

Entité	Catégorie	%	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
AIMA	Personnel	65,93%	503.866,67€	18.666,67€	36.000,00€	36.000,00€	103.300,00€	103.300,00€	103.300,00€	103.300,00€
	Administration et bureau	9,89%	75.580,00€	2.800,00€	5.400,00€	5.400,00€	15.495,00€	15.495,00€	15.495,00€	15.495,00€
	Déplacement et Hébergement	3,96%	30.232,00€	1.120,00€	2.160,00€	2.160,00€	6.198,00€	6.198,00€	6.198,00€	6.198,00€
	Compétences et services externes	1,57%	12.000,00€	0,00€	1.500,00€	2.500,00€	1.500,00€	2.500,00€	1.500,00€	2.500,00€
	Équipement	6,88%	52.571,43€	0,00€	0,00€	20.571,43€	0,00€	16.000,00€	16.000,00€	0,00€
	Infrastructures et Travaux	11,78%	90.000,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
EMAUS	Personnel	60,49%	75.203,77€	4.874,69€	11.721,19€	11.721,19€	11.721,19€	11.721,19€	11.721,19€	11.723,13€
	Administration et bureau	9,07%	11.280,57€	731,20€	1.758,18€	1.758,18€	1.758,18€	1.758,18€	1.758,18€	1.758,47€
	Déplacement et Hébergement	3,63%	4.512,23€	292,48€	703,27€	703,27€	703,27€	703,27€	703,27€	703,39€
	Compétences et services externes	8,55%	10.634,00€	0,00€	1.583,33€	583,33€	583,33€	2.628,00€	2.628,00€	2.628,01€
	Équipement	2,17%	2.700,00€	0,00€	0,00€	450,00€	900,00€	450,00€	450,00€	450,00€
	Infrastructures et Travaux	16,09%	20.000,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Valdelia	Personnel	82,64%	207.644,04€	12.534,84€	27.657,50€	33.278,42€	34.657,50€	32.657,50€	33.657,50€	33.200,78€
	Administration et bureau	12,40%	31.146,61€	1.880,23€	4.148,63€	4.991,76€	5.198,63€	4.898,63€	5.048,63€	4.980,12€
	Déplacement et Hébergement	4,96%	12.458,64€	752,09€	1.659,45€	1.996,71€	2.079,45€	1.959,45€	2.019,45€	1.992,05€
	Compétences et services externes	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Équipement	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Infrastructures et Travaux	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Entité	Catégorie	%	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
CLUSTER HABIC	Personnel	82,64%	64.517,50€	8.800,00€	11.882,50€	11.882,50€	10.720,00€	8.120,00€	6.466,25€	6.646,25€
	Administration et bureau	12,40%	9.677,63€	1.320,00€	1.782,38€	1.782,38€	1.608,00€	1.218,00€	969,94€	996,94€
	Déplacement et Hébergement	4,96%	3.871,05€	528,00€	712,95€	712,95€	643,20€	487,20€	387,98€	398,78€
	Compétences et services externes	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Équipement	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Infrastructures et Travaux	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
MIK	Personnel	82,64%	81.788,30€	0,00€	16.388,30€	27.750,00€	27.750,00€	3.050,00€	3.050,00€	3.800,00€
	Administration et bureau	12,40%	12.268,25€	0,00€	2.458,25€	4.162,50€	4.162,50€	457,50€	457,50€	570,00€
	Déplacement et Hébergement	4,96%	4.907,30€	0,00€	983,30€	1.665,00€	1.665,00€	183,00€	183,00€	228,00€
	Compétences et services externes	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Équipement	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Infrastructures et Travaux	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
EMAUS GIPUZKOA	Personnel	46,69%	62.290,97€	0,00€	10.381,73€	10.381,73€	10.381,73€	10.381,73€	10.381,73€	10.382,32€
	Administration et bureau	7,00%	9.343,65€	0,00€	1.557,26€	1.557,26€	1.557,26€	1.557,26€	1.557,26€	1.557,35€
	Déplacement et Hébergement	2,80%	3.737,46€	0,00€	622,90€	622,90€	622,90€	622,90€	622,90€	622,94€
	Compétences et services externes	10,12%	13.500,00€	0,00€	2.250,00€	2.250,00€	2.250,00€	2.250,00€	2.250,00€	2.250,00€
	Équipement	21,24%	28.333,33€	0,00€	10.625,00€	10.625,00€	3.541,67€	3.541,66€	0,00€	0,00€
	Infrastructures et Travaux	12,14%	16.200,00€	0,00€	2.700,00€	2.700,00€	2.700,00€	2.700,00€	2.700,00€	2.700,00€

Entité	Catégorie	%	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
RNRR	Personnel	62,65%	198.100,00€	4.200,00€	20.725,00€	43.125,00€	43.425,00€	36.925,00€	28.425,00€	21.275,00€
	Administration et bureau	9,40%	29.715,00€	630,00€	3.108,75€	6.468,75€	6.513,75€	5.538,75€	4.263,75€	3.191,25€
	Déplacement et Hébergement	3,76%	11.886,00€	252,00€	1.243,50€	2.587,50€	2.605,50€	2.215,50€	1.705,50€	1.276,50€
	Compétences et services externes	24,19%	76.500,00€	0,00€	11.750,00€	9.750,00€	20.000,00€	18.000,00€	17.000,00€	0,00€
	Équipement	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Infrastructures et Travaux	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

JDF - AIMA

Coût total : 764.250,10€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Chef de projet RING (suivi administratif, financier, coordination et pilotage)	60.000,00€	36	100,00	180.000,00€	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Coordinateur de boutique solidaire - Hasparren	35.000,00€	24	100,00	70.000,00€	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Coordinateur de boutique solidaire - Mauléon	35.000,00€	24	100,00	70.000,00€	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Coordinateur de boutique solidaire - Mourenx	35.000,00€	24	100,00	70.000,00€	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Responsable de site : Formateur interne	40.000,00€	24	40,00	32.000,00€	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Valoriste n°1 : préparation et approvisionnement des boutiques	34.000,00€	24	20,00	13.600,00€	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Valoriste n°2 : préparation et approvisionnement des boutiques	34.000,00€	24	20,00	13.600,00€	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Responsable des services généraux : en charge de la communication	40.000,00€	36	10,00	12.000,00€	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Chargée de mission AIMA PRO : personne ressource pour la partie étude, formation et accompagnement Emaús	40.000,00€	36	20,00	24.000,00€	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Chargée de mission AIMA PRO : préparation et coordination du dépôt du projet, suivi et pilotage de la préparation avant le démarrage, passation avec le chef de projet recruté	40.000,00€	12	40,00	16.000,00€	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable du Hangar d'AIMA Médical et chargée des actions de solidarité internationale : préparation du projet	40.000,00€	8	10,00	2.666,67€	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	75.580,00€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	30.232,00€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Traiteur lors des événements organisés tout au long du projet (hors réunions des instances de pilotage)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	1.000,00€	3	3.000,00€	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Traduction simultanée lors des comités de suivi (2 traducteurs pour les 6 comités de suivi qui seront organisés)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	500,00€	12	6.000,00€	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Impressions de supports de communication via un imprimeur	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	500,00€	6	3.000,00€	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Equipement des trois boutiques solidaires - Hasparren, Mauléon, Mourenx	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	10.000,00€	3	84	24	100,00	8.571,43€	0,00	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Camion de 20m3 pour le ravitaillement des trois boutiques solidaires	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	30.000,00€	1	60	24	100,00	12.000,00€	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipement des plateaux techniques dédiés à la formation	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	80.000,00€	1	60	24	100,00	32.000,00€	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Hasparren	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	30.000,00€	1	30.000,00€	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Mauléon	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	30.000,00€	1	30.000,00€	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de rénovation et d'aménagement de la boutique solidaire - Mourenx	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	30.000,00€	1	30.000,00€	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 - EMAUS

Coût total : 124.330,56€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Responsable environnement : préparation du projet	53.178,40€	11	10,00	4.874,69€	4.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Responsable environnement : responsable du projet	55.411,89€	36	15,41	25.616,92€	0,00	4.269,15	4.269,15	4.269,15	4.269,15	4.269,15	4.271,17
Responsable financier	50.912,25€	24	8,00	8.145,96€	0,00	1.357,66	1.357,66	1.357,66	1.357,66	1.357,66	1.357,66
Responsable commercial	57.091,64€	36	8,00	13.701,99€	0,00	2.283,67	2.283,67	2.283,67	2.283,67	2.283,67	2.283,64
Chargé de marketing et communication	49.209,88€	36	8,00	11.810,37€	0,00	1.968,40	1.968,40	1.968,40	1.968,40	1.968,40	1.968,37
Responsable formation	46.057,66€	36	8,00	11.053,84€	0,00	1.842,31	1.842,31	1.842,31	1.842,31	1.842,31	1.842,29

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	11.280,57€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	4.512,23€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Publicité digitale : web et réseaux sociaux, création d'identité visuelle et éléments de langage	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	1.750,00€	2	3.500,00€	0,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35
Supports de communication : panneaux A3, infographies, etc	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	1.000,00€	1	1.000,00€	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-traitance pour les formateurs pour le programme de formation mis en place	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	6.134,00€	1	6.134,00€	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,67	2.044,67	2.044,66

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	---------------------------------	--	-----------------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Matériel informatique pour les salles de formation : tableau, projecteur, sonorisation, etc.	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	900,00€	1	36	36	100,00	900,00€	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier pour les salles de formation : tables, chaises, etc.	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	4.500,00€	1	60	24	100,00	1.800,00€	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Rénovation des espaces de formation : sol, peinture, etc.	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	20.000,00€	1	20.000,00€	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Valdelia

Coût total : 251.249,29€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Coordinateur national réemploi : responsable du projet	91.162,50€	36	40,00	109.395,00€	0,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	14.395,00
Chargée de communication (action 2)	66.300,00€	36	5,00	9.945,00€	0,00	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50
Chef de projet Innovation Formation (actions 3, 4)	59.982,00€	36	20,00	35.989,20€	0,00	2.000,00	5.598,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.390,28
Chef de projet Innovation Eco-conception (actions 3, 4)	99.450,00€	24	20,00	39.780,00€	0,00	2.000,00	4.022,00	5.000,00	9.000,00	10.000,00	9.758,00
Coordinateur national réemploi : préparation du projet	91.162,50€	11	15,00	12.534,84€	12.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	31.146,61€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	12.458,64€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	-------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	---------------------------------	--	-----------------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4 - CLUSTER HABIC

Coût total : 78.066,18€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Chercheur responsable du projet	125.000,00€	36	2,00	7.500,00€	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.400,00
Chercheur	75.000,00€	36	10,00	22.500,00€	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Chercheur	45.000,00€	36	11,50	15.525,00€	0,00	4.662,50	4.662,50	3.500,00	900,00	900,00	900,00
Chargé de communication	45.000,00€	36	7,55	10.192,50€	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	596,25	596,25
Chercheur : préparation du projet	120.000,00€	11	8,00	8.800,00€	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	9.677,63€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	3.871,05€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds. Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	---------------------------------------	--	--------------------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds. Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5 - MIK

Coût total : 98.963,84€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Chercheur responsable du projet	83.238,10€	36	4,91	12.260,97€	0,00	2.610,97	3.550,00	3.550,00	850,00	850,00	850,00
Chercheur	52.599,25€	36	31,10	49.075,10€	0,00	9.325,10	16.200,00	16.200,00	2.200,00	2.200,00	2.950,00
Chercheur	51.491,00€	18	26,48	20.452,23€	0,00	4.452,23	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	12.268,25€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	4.907,30€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	-------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	---------------------------------	--	-----------------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6 - EMAUS GIPUZKOA

Coût total : 133.405,40€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Coordinateur traitement	47.850,68€	36	15,50	22.250,57€	0,00	3.708,43	3.708,43	3.708,43	3.708,43	3.708,43	3.708,42
Coordinateur logistique	43.090,53€	36	10,28	13.289,12€	0,00	2.214,75	2.214,75	2.214,75	2.214,75	2.214,75	2.215,37
Salarié centre de traitement n°1	30.171,40€	36	8,00	7.241,14€	0,00	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,84
Salarié centre de traitement n°2	28.694,05€	36	8,00	6.886,57€	0,00	1.147,76	1.147,76	1.147,76	1.147,76	1.147,76	1.147,77
Salarié logistique n°1	25.733,48€	36	8,00	6.176,04€	0,00	1.029,34	1.029,34	1.029,34	1.029,34	1.029,34	1.029,34
Salarié logistique n°2	26.864,72€	36	8,00	6.447,53€	0,00	1.074,59	1.074,59	1.074,59	1.074,59	1.074,59	1.074,58

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	9.343,65€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	3.737,46€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Développement CRM mobilier : externalisation de la conception et du développement de bases de données pour les CRM fournisseurs et clients	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	4.500,00€	1	4.500,00€	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Développement de l'ERP pour le mobilier : externalisation de la conception et du développement de la plateforme numérique SAP	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	9.000,00€	1	9.000,00€	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Equipements de transport : camion, transpalette, équipements auxiliaires	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	85.000,00€	1	72	24	100,00	28.333,33€	10.625,00	10.625,00	3.541,67	3.541,66	0,00	0,00

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Rénovation du centre de traitement (Urniet) : sol, peinture, etc.	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	16.200,00€	1	16.200,00€	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

7 - RNRR

Coût total : 316.201,00€

Dépenses de Personnel

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Responsable Etudes et du projet (actions 1, 2, 3, 5)	79.000,00€	36	10,00	23.700,00€	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Chargée d'études (actions 3, 5)	45.000,00€	18	30,00	20.250,00€	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	750,00
Responsable Formation (actions 3, 4)	79.000,00€	30	20,00	39.500,00€	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Chargée de mission développement formation (actions 3, 4)	47.000,00€	18	40,00	28.200,00€	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
Chargée de mission ingénierie formation (actions 3, 4)	47.000,00€	24	50,00	47.000,00€	0,00	0,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	3.500,00	5.000,00
Cheffe de projet Filières (action 3)	47.000,00€	36	20,00	28.200,00€	0,00	9.100,00	9.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Chargé de communication	47.000,00€	36	5,00	7.050,00€	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00

Description de poste	Coût annuel	Mois	% d'affectation	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Responsable Formation : préparation du projet	72.000,00€	7	10,00	4.200,00€	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses de bureau et administratifs

Total dépenses de bureau et administratifs	% Coûts personnelles totales	Total
Dépenses totales d'administration du personnel	15,00	29.715,00€

Dépenses de Déplacement et Hébergement

Déplacement et Hébergement	% Coûts personnelles totales	Total
Coûts totales de voyage et de déplacement du personnel	6,00	11.886,00€

Compétences et Services Externes

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Conseil pour la partie étude de la formation en Espagne (action 3.2)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	3.500,00€	1	3.500,00€	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	Période Préparation	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
Conseil - Opérateur mobilier professionnel n°1 (action 3.2)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	10.000,00€	1	10.000,00€	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseil - Opérateur mobilier professionnel n°2 (action 3.2)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	10.000,00€	1	10.000,00€	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestataire externe pour l'ingénierie sur la formation (action 4.1)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	18.000,00€	1	18.000,00€	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Prestataire externe pour l'adaptation de la formation en Espagne (action 4 et traduction)	Demande de 3 devis comparatifs, dans le respect des principes énoncés de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de concurrence effective	35.000,00€	1	35.000,00€	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	17.000,00	0,00

Frais de équipements

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	duree d'amortissement (en mois)	duree d'amortissement projet (en mois)	% d'affectation	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	---------------------------------	--	-----------------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Infrastructures et Travaux

Description	Embauche	Coût unitaire	Uds.	Total	P1 01/07/2026	P2 02/01/2027	P3 03/07/2027	P4 04/01/2028	P5 05/07/2028	P6 01/01/2029
-------------	----------	---------------	------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------